

Moravskoslezský kraj



KUMSX037X25R

PRŮVODKA DATOVÉ ZPRÁVY

Datová schránka: 8x6bxsd

ÚDAJE O DATOVÉ ZPRÁVĚ	
Identifikátor datové zprávy:	KUMS0C6UARI7
Datum přijetí do schránky:	11.08.2025 12:14:45
Datum zpracování el. podání:	11.08.2025 13:34:11
Odesílatel:	Masarykova základní škola Návší, příspěvková organizace
Předmět datové zprávy:	Žádost o prodloužení termínu realizace projektu Podpora a rozvoj kompetencí pedagogů při práci se tř

ÚDAJE O VZNIKLÉM DOKUMENTU	
Číslo jednací vzniklého dokumentu:	MSK 107058/2025
Název vzniklého dokumentu:	Žádost o prodloužení termínu realizace projektu Podpora a rozvoj kompetencí pedagogů při práci se tř
Počet příloh dokumentu:	0
Přílohy dokumentu:	Žádost_MS kraj.pdf
Přiděleno spisovému uzlu:	11 RRC

ÚDAJE O ELEKTRONICKÉM PODPISU A ČASOVÉM RAZÍTKU	
Elektronický podpis:	Podepsáno
Název certifikační autority:	PostSignum Qualified CA 4
Firma certifikační autority:	Česká pošta, s.p.
Název držitele certifikátu:	Informační systém datových schránek – produkční prostředí
E-mail držitele certifikátu:	Masarykova základní škola Návší, příspěvková organizace
Ověření el. podpisu:	Ověřeno
Datum ověření el. podpisu:	11.08.2025 13:34:11
Ověření:	OK
Časové razítko:	Ověřeno
Ověření časového razítka:	OK
Výsledek zpracování:	podání přijato

Datovou zprávu zpracoval a platnost podpisu ověřil: Kopečná Irena



Masarykova základní škola Návsí

příspěvková organizace

č. 345, 739 92 Návsí

tel. 558357936, e-mail: mzsnavsi@seznam.cz

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692

Žádost

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu **Podpora a rozvoj kompetencí pedagogů při práci se třídou** z původního data 30. 6. 2025 na 1. 7. 2025.

Důvodem je administrativní prodleva způsobená opožděným doručením faktury za vzdělávací aktivitu, která byla nezbytná k řádnému uzavření projektu. V době, kdy faktura dorazila, čerpala zároveň naše účetní mimořádnou dovolenou, což ovlivnilo plynulost běžného chodu vnitřního kontrolního systému a schvalovacích procesů a následnou úhradu faktury.

Mgr. Petr Majetný
ředitel