

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Mgr. Radka Šostá
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování komplexních energetických opatření na budovách statutárního města Opava“

Vážená paní magistro,

statutární město Opava (dále jen „žadatel“) se na Vás obrací s žádostí o prodloužení termínu realizace pro projekt „Zpracování komplexních energetických opatření na budovách statutárního města Opava“ v rámci dotačního programu „Voucher pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji“ (kód programu RRC/14/2024).

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je komplikované výběrové řízení zhotovitele projektových dokumentací. Výběrové řízení bylo vyhlášeno již několikrát, avšak vždy bylo neúspěšné, jelikož se nepřihlásil žádný nebo pouze jeden účastník.

Termín pro doložení dokumentace výběrového řízení byl stanoven na 16. 12. 2025. Z výše uvedeného důvodu však není možné termín dodržet. Prosíme tedy samostatnou žádostí o prodloužení termínu doložení výběrového řízení nejpozději do 31. 3. 2026.

Prosíme o prodloužení termínu realizace projektu nejpozději do 31. 3. 2027, kdy již budou zhotoveny projektové dokumentace na všechny objekty předložené do žádosti o dotaci.

.....
Ing. Tomáš Navrátil
primátor