



KUMSP010UAUQ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
04068 poř. číslo	2021 rok	RRC/1 zkr. odb.

DODATEK č. 1**Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 04068/2021/RRC ze dne 22. 9. 2021**

(dále jen „dodatek“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

Janem Krkoškou, MBA, hejtmanem kraje

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Obec Jakubčovice nad Odrou

se sídlem: Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou
zastoupena: Sylvou Foltinovou, starostkou

IČ: 60798483

DIČ:

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 94-916801/0710

(dále jen „příjemce“)

**II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04068/2021/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu a o prodloužení lhůty pro předložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu „**Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice n. Odrou**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti.

**III.
ZMĚNA SMLOUVY**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2023“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2024“.
2. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2023“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 7. 2024“.
3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2021, 31. 12. 2022 a 31. 12. 2023“.

4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024,“.

5. V článku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2024“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2025“.

6. V článku V odst. 3 písm. t) smlouvy se text „do 31. 12. 2024“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2025“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1260 ze dne 8. 6. 2023.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 15/3/2023 ze dne 2.5.2023.

V Ostravě dne: 20.06.2023

V Jakubčovicích nad Odrou dne:
9.6.2023

Jan Krkoška, MBA
hejtman kraje

za příjemce
Sylva Foltinová
starostka

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje