

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu

Na základě Smlouvy č. 03564/2023/RRC a dodatku č. 1 uzavřených mezi městem Paskov s Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „**PD – Revitalizace bytového domu č. p. 818 včetně snížení energetické náročnosti**“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2023 je stanoven termín pro dokončení realizace projektu nejpozději do 31. 12. 2025.

Předmětem projektu je zpracování:

- projektové dokumentace ve stupni pro povolení stavby,
- projektové dokumentace pro provádění stavby,
- stavební položkový rozpočet
- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Aktuální stav projektu neumožní dokončit realizaci (všech částí projektu) do stanoveného termínu, proto bychom **chtěli požádat o prodloužení termínu pro dokončení realizace do 31.03.2026.**

Zdržení při realizaci nastalo díky novým zjištěním při projektových pracích – stávající bytový dům je silně podmačen a je potřeba vyřešit odvádění dešťových srážek od domu dle aktuálně platné legislativy – to vede k potřebě zpracovat **hydrologický posudek**. Zároveň z důvodu návrhu realizace FVE na střeše objektu musí být zpracován **statický posudek**, se kterým nebylo rovněž počítáno.

Obě dodatečné aktivity znamenají zpoždění při projektování a vyvolávají potřebu posunout termín dokončení kompletní PD (vč. rozpočtu) do 31. 3. 2026.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

V Paskově dne 16. 09. 2025

**Ing. Zdeněk
Bělík**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Bělík
Datum: 2025.09.16
15:53:17 +02'00'

Ing. Zdeněk Bělík MBA, DiS.
místostarosta města

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument nebyl podepsán kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost elektronického podpisu byla ověřena dne 17.09.2025 11:09:35.

Elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných certifikátů k datu 17.09.2025 11:09:36. Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu 00E051F3, certifikát byl vydán nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Public CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Zdeněk Bělík, Město Paskov. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 8BEED54CC21EE5333D0FD5ACCF6971026B3FC19E39BCBE56DAFF5EB9ED33231C
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

17.9.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj