



OBEC MALENOVICE
Malenovice 85, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Vyřizuje : Mgr. Pavel Kuběna
Čj. : Male/2096/2025
Č. Sp.: Male_S/158/2022
Telefon : 558 677 877
e-mail : obec@malenovice.eu
Místo a datum: Malenovice, 10. 11. 2025

Moravskoslezský kraj
Bc. Pavla Tichá
Projektový manažer
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava
ID DS: 8x6bxsd

Žádost o prodloužení lhůty k doložení dokladů

Na základě **Smlouvy č. 03679/2022 RRC** uzavřené mezi obcí Malenovice a MSK na realizaci projektu „**Kompletní projektová dokumentace k vybudování mateřské školy Malenovice**“ ze dne 20. 9. 2022, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022, má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou nebo do národních dotačních titulů.

Do **31. 12. 2025** má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad Řídícího orgánu“) nebo doložit kolaudační rozhodnutí, v případě, že byl projekt realizován vlastními prostředky.

Z důvodu, že v původně sjednaném termínu nebyly vyhlášeny adekvátní dotační výzvy na výstavbu mateřských škol, žádáme o zmírnění podmínek programu tj. o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídícího orgánu resp. kolaudačního souhlasu do **31. 12. 2027**.

Mgr. Pavel Kuběna
Starosta obce