



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NÁMĚSTEK HEJTMANA KRAJE

28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 49683/2026

Sp. zn.:

101.1 S10

Vyřizuje:

Bc. Kateřina Marcalíková

Odbor:

Odbor školství, mládeže a sportu

Telefon:

595 622 512

Fax:

595 622 126

E-mail:

posta@msk.cz

Datum:

2026-04-01

Vážený pan

Mgr. Stanislav Folwarczny

člen zastupitelstva kraje

Odpověď na dotazy

Vážený pane zastupiteli,

k Vaším dotazům, které jste vznesl na jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 16. 3. 2026 zasílám následující zdůvodnění:

- **Materiál 11/1 Koncepce rozvoje sportu**, dotaz: „V jaké fázi je příprava sportovního centra Bílá, konkrétně jak to vypadá s termíny“.

V dubnu 2022 zahájila projekční činnost společnost Technoprojekt, a.s., která v dubnu 2023 odevzdala 1. část díla – oznámení EIA (posuzování vlivů záměrů na životní prostředí), DUR (dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení) a dokumentaci bouracích prací. V témže měsíci byla na příslušný stavební úřad (dále jen „SÚ“) v Ostravici podána žádost o povolení odstranění stavby, (rozhodnutí bylo vydáno v září 2023) a žádost o územní řízení. Žádost o územní řízení byla spolu s DUR postupně předána ze SÚ v Ostravici na SÚ ve Frýdlantu n. O., následně na SÚ ve Frýdku-Místku a po nabytí účinnosti vybraných ustanovení nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. byla žádost v červenci 2024 předána Krajskému stavebnímu úřadu.

Společnost Technoprojekt, a.s. vypověděla smlouvu a v srpnu 2023 byla uzavřena Dohoda o zániku závazků, podle které měla být jejich činnost ukončena v okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Aby mohly práce plynule pokračovat, vysoutěžil kraj nového projektanta na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby. V březnu 2024 byla podepsána nová smlouva s vybraným projektantem – KANIA a.s, podle které má být projekční činnost zahájena dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí nabylo díky komplikovanému územnímu řízení právní moci až v prosinci 2025 a k tomuto datu byla ukončena i činnost společnosti Technoprojekt, a.s.

Vzhledem ke skutečnosti, že od doby podpisu smlouvy na PD do doby pravomocného územního rozhodnutí uběhlo více než 20 měsíců, požádala společnost KANIA a.s. buď o navýšení ceny za dílo o 10 %, tj. o 850 tis. Kč bez DPH nebo o ukončení předmětného smluvního vztahu. Zároveň projektant oznámil, že by dodatkem ke

Tel.: 595 622 222

IČ: 70890692

Fax: 595 622 126

DÍČ: CZ70890692

ID DS: 8x6bxsd

Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

smlouvě měla být s ohledem na růst cen navýšena také předpokládaná (a současně maximální) hodnota projektované stavby, a to z 460 mil. Kč bez DPH na 570 mil. Kč bez DPH.

Dne 16. 3. 2026 odeslal odbor investiční a majetkový odpověď projektantovi se souhlasem s navýšením ceny za PD i s navýšením předpokládané hodnoty stavby. Nyní kraj čeká na zpětnou reakci projektanta, zda je možné připravit předmětný dodatek ke smlouvě k projednání v orgánech kraje, aby mohla být projekční činnost ve stupni DSP zahájena.

- **Materiál 11/3 Návrh sloučení základních uměleckých škol na území Ostrava-Jih**, dotaz: „Jaké jsou ekonomické důvody sloučení základních uměleckých škol na území Ostrava-Jih“.

Důvodem pro sloučení dvou základních uměleckých škol v městské části Ostrava-Jih nebyly primárně ekonomické dopady, ale snaha o vytvoření jednoho silného a stabilního subjektu a současně také řešení situace, kdy jedna ze škol nemá ani po opakovaném konkurzním řízení ředitele.

Přesto očekáváme, že sloučení přinese úspory, a to zejména v oblasti mzdových nákladů. Dojde k úspoře platu ředitele (průměrná výše platu vedoucího pedagogického pracovníka v ZUŠ za rok 2025 byla včetně zákonných odvodů ve výši 1.207 tis. Kč) a postupně bude upravena i výše úvazku ekonoma. V oblasti provozních nákladů je úspora aktuálně nevýznamná (sjednocení účetního systému). S ohledem na očekávaný demografický pokles však předpokládáme, že dojde k optimalizaci využívaných prostor s výraznějším dopadem na provozní náklady školy.

S pozdravem

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LL.M., MPA, MSc.
náměstek hejtmana kraje