



OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210

Ing. Pavla Nováková

Trojanovice, 28.4.2026

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Dobrý den,

žádáme tímto o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyhodnocení projektu Cyklostezky Trojanovice, na který obec Trojanovice získala dotační prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Dle smlouvy č. 04710/2024/RRC, Dodatku č. 1 je termín pro předložení ZVA do 30.4.2026.

Projekt je fyzicky ukončen, faktury jsou uhrazeny. Vzhledem k vícedruhovému financování je však nezbytné prioritně ukončit finanční vypořádání projektu z dotačních prostředků IROP. Obec předložila žádost o závěrečnou platbu, nicméně kvůli rozsahu projektu a změnám, které mohou ovlivnit způsobilost výdajů, je projekt stále v procesu kontroly u poskytovatele dotace. Aby nedošlo k dvojímu financování, je potřeba nejprve stanovit způsobilé výdaje z IROP a následně stanovit způsobilé výdaje k úhradě z dotace MSK.

Dovoluji si tedy požádat o prodloužení termínu pro předložení ZVA do 30.9.2026.

Děkuji.

S pozdravem



Mgr. Jiří Novotný

Starosta obce Trojanovice