

Váš dopis zn:  
Ze dne:  
Naše značka: OUB/837/2026  
Vyřizuje: Roman Tomis  
Tel.: 558 445 215  
E-mail: [r.tomis@baska.cz](mailto:r.tomis@baska.cz)  
Datum: 23.03.2026

Moravskoslezský kraj  
28. října 117  
702 18 Ostrava

### **Žádost o prodloužení termínu pro dokončení projektu**

Obec Baška uzavřela dne 27. 05. 2025 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01247/2025/RRC na realizaci projektu „Rozvoj autokempu Baška“.

Předmětem projektu je vybudování zastřešené dřevěné pergoly. Realizace stavby podléhá povolení záměru, který bude vydávat Magistrát města Frýdku-Místku. V současné době máme dokončenou projektovou dokumentaci pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Vzhledem předpokládané délce řízení, vytížení věcně příslušného stavebního úřadu a následného výběru dodavatele, včetně realizace, nejsme schopni zajistit dokončení realizace v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Obec Baška Vás tímto žádá o prodloužení termínu pro dosažení účelu projektu do 30. 06. 2027 a adekvátní úpravu termínů odvíjejících se od termínu dosažení projektu.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost.

S pozdravem

Ing. Tomáš Břežek  
starosta obce