



## Žádost o podstatnou změnu v projektu

Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji

Žadatel	Obec Dolní Lhota
Sídlo, adresa	Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota
IČO	00535133
Název projektu	Rekonstrukce objektu obecního úřadu obce Dolní Lhota

### Charakter plánované změny projektu

Pozn.: Popište charakter plánované změny Vašeho projektu [musí se jednat o změnu/změny, která/ktelé mají dopad na charakter, cíl, rozpočet (např. vzájemné převody mezi investiční a neinvestiční částí dotace), celkovou délku a časový posun realizace projektu či na předpokládané datum ukončení projektu atd. a nenaplnují definici nepodstatné změny – blíže podmínky programu čl. XVII odst. 3]:

Předmětem žádosti o podstatnou změnu je přesun uznatelných nákladů za architektonickou studii. Plánovaná změna projektu má dopad na rozpočet projektu, konkrétně se jedná o převod uznatelných nákladů za vypracování architektonické studie rekonstrukce budovy ve výši 85 000 Kč z investiční do neinvestiční části dotace (služeb).

### Odůvodnění plánované změny/plánovaných změn v projektu

Pozn.: Odůvodněte plánovanou změnu/plánované změny Vašeho projektu (např. proč vyvstala potřeba této změny, jaké okolnosti vedly k potřebě změny v projektu, co je motivem této změny, proč je tato změna nutná, co se stane, pokud změna nebude realizována, jaký bude efekt v případě akceptace požadované změny atd.).

Po vypracování byla studie zaúčtována na neinvestiční účty (na paragraf 3636, položka 5169). Studie byla vypracována a uhrazena v roce 2024 a tudíž už tento výdaj nejde přeúčtovat do investic. Částka za studii je uznatelným nákladem a po změně bude moci být proplacena v rámci způsobilých výdajů.

Datum: 24. 2. 2026

Podpis: \_\_\_\_\_