



Žádost o podstatnou změnu v projektu

Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji

Žadatel	Obec Vřesina
Sídlo, adresa	21.dubna č.p. 247, 747 20 Vřesina
IČO	00635545
Název projektu	Instalace FVE na objektech v obci Vřesina

Charakter plánované změny projektu

Pozn.: Popište charakter plánované změny Vašeho projektu [musí se jednat o změnu/změny, která/které mají dopad na charakter, cíl, rozpočet (např. vzájemné převody mezi investiční a neinvestiční částí dotace), celkovou délku a časový posun realizace projektu či na předpokládané datum ukončení projektu atd. a nenaplnují definici nepodstatné změny – blíže podmínky programu čl. XVII odst. 3]:

1. Změna termínu dosažení stanoveného účelu, realizace projektu z 30.6.2026 **na 30.6.2027**
2. Změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 31.7.2026 **na 31.7.2027**
3. Související změna období způsobilosti výdajů

Odůvodnění plánované změny/plánovaných změn v projektu

Pozn.: Odůvodněte plánovanou změnu/plánované změny Vašeho projektu (např. proč vyvstala potřeba této změny, jaké okolnosti vedly k potřebě změny v projektu, co je motivem této změny, proč je tato změna nutná, co se stane, pokud změna nebude realizována, jaký bude efekt v případě akceptace požadované změny atd.).

Dotace je schválena na zpracování studie proveditelnosti (technického návrhu řešení) a projektových dokumentací pro instalaci fotovoltaických elektráren na 2 objektech v majetku obce Vřesina. Dále je dotace schválena na zpracování související zadávací dokumentace. Vzhledem ke skutečnosti, že při zadání zpracování projektových dokumentací došlo ke zpoždění, došlo k úpravě časového harmonogramu jednotlivých aktivit. S ohledem na tyto



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Moravskoslezský
kraj

skutečnosti dojde k celkovému zpoždění realizovaných aktivit, konkrétně k pozdějšímu zpracování projektových dokumentací a především pak zadávací dokumentace.

Z výše popsaných důvodů není možné splnit termín realizace projektu do 30.6.2026.

Dovoluji si tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 30.6.2027 a posun souvisejících termínů.

Termín pro předložení podkladů ke smlouvě ke dni 16.6.2026 bude splněn.

Datum: 20.1.2026

Podpis: _____