



OBEC LIBHOŠŤ

Libhošť 1, 742 57 Libhošť

Č. j.: OÚLIB-343/2026
Vyřizuje: Jiří Petrovský
Telefon: 734 578 133
E-mail: starosta@libhost.cz
Datum: 20.4.2026

Dle rozdělovníku

Žádost o prodloužení termínů projektu

Obec Libhošť, zastoupená starostou Ing. Jiřím Petrovským, Vás žádá o prodloužení termínu realizace projektu s názvem „Projektová dokumentace na vybudování dostupného a seniorského bydlení“ dle schválené a podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 5. 9. 2024 (agendové číslo smlouvy 04375/2024/RRC), a to do 30. 6. 2027. K tomu žádáme o prodloužení všech adekvátních termínů včetně termínu pro doložení dokladu poskytovateli, že žádost o spolufinancování následného projektu včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, a to nejpozději do 31. 12. 2028.

K prodloužení doby realizace projektu dochází z důvodu objektivních okolností na straně žadatele. V loňském roce byla připravena zadávací dokumentace na výběr projekční firmy pro zpracování projektové dokumentace na seniorské a dostupné bydlení v obci Libhošť. Původně byla předpokládána realizace pěti dvoudomků, které měly splňovat podmínky tehdy aktuálních navazujících dotačních programů pro samotnou realizaci stavby.

V důsledku změny podmínek a možností čerpání aktuálních dotačních titulů pro tento typ projektů však bylo nezbytné kompletně přepracovat zadávací dokumentaci tak, aby odpovídala novým požadavkům a podmínkám podpory. Tato skutečnost vedla k časové prodlevě při přípravě výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

Současně se v rámci vyhlášeného výběrového řízení nepodařilo obdržet žádné nabídky, a to zejména z důvodu podmínky obce na termín dokončení projekčních prací, který byl vázán na původní termíny vyplývající z dotačních podmínek Moravskoslezského kraje.

Z uvedených důvodů je nezbytné upravit časový harmonogram projektu, opětovně připravit a vyhlásit výběrové řízení za aktualizovaných podmínek a zajistit výběr vhodného zpracovatele projektové dokumentace.

Z výše uvedených důvodů je prodloužení doby realizace projektu nezbytné k zajištění jeho řádného, hospodárného a transparentního dokončení v souladu s pravidly poskytovatele dotace a platnou legislativou.

Předem děkuji za schválení žádosti.

S pozdravem

Ing. Jiří Petrovský
starosta obce

Ing. Jiří
Petrovský

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Petrovský
Datum: 2026.04.21
11:40:20 +02'00'

Rozdělovník

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 22.04.2026 6:38:34.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 22.04.2026 6:38:35. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016FE968, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Jirí Petrovský, Obec Libhošť. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: ED9F5E340B1F9F4E48E84C28154CCA7A0D5717E3E8C9A81642FE2CC8AE7D82AF
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

22.4.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj