



MĚSTO JABLUNKOV

Dukelská 144
739 91 JABLUNKOV

Vyřizuje: monika.motykova@jablunkov.cz
Telefon: 558 340 664
E-mail: monika.motykova@jablunkov.cz
Datum: 23.3.2026

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
Vážená paní
Bc. Pavla Tichá
referent pro regionální rozvoj a
přeshraniční spolupráci
28. října 117
702 18 Ostrava

**Žádost o prodloužení termínu realizace u projektu s názvem
Výstavba chodníků v Jablunkově**

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu s názvem
"Výstavba chodníků v Jablunkově", který je podpořen **v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2024“**.

Jedná se o liniovou stavbu, která vede zastavěným územím. Z toho důvodu předpokládáme případné komplikace v majetkoprávním vypořádání. Z toho důvodu žádáme o prodloužení:

- termínu pro ukončení realizace tohoto projektu o 1 rok, tj. do 30. 06. 2027;
- předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31.12.2024, 31.12.2025 a 31.12.2026 nejpozději do 16.1. následujícího kalendářního roku.
- posunutí termínu doložení poskytovateli dotace závěrečného vyúčtování nejpozději do 30.7.2027;
- doložit poskytovateli doklad, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, a to nejpozději do 31.12.2027. Nebo pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, realizovat plánovaný záměr vlastními prostředky a doložit do 31.12.2028 poskytovateli kolaudační souhlas.
- Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1.1.2024 do 30.6.2027

S pozdravem

.....
Ing. Radim Sikora
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

.....
Ing. Jiří Hamrozi
starosta města Jablunkova