



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/22559/2026/mmatonoh /spis 1927/2024

VYŘIZUJE: Mgr. Milan Matonoha

TEL.: 556 833 186

FAX:

E-MAIL: milan.matonoha@mufrenstat.cz

DATUM: 29.07.2026

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Oddělení cestovního ruchu

Ing. Pavla Nováková

28. Října 2771

702 00 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Napojení města Frenštát pod Radhoštěm stezkou pro chodce a cyklisty k obcím Tichá a Trojanovice“

Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace výše uvedeného projektu do 30.9.2028, ze současného 31.10.2026. Důvodem je problematika vedení trasy vyplývající z již dokončené „STUDIE CYKLOSTEZKY ROŽNOVSKÁ BEZRUČOVA VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM“, která prokázala široký rozsah řešení majetkoprávních vztahů. Toto bude třeba vzít při zadání PD na zřetel a minimalizovat problémy z toho vyplývající. V současné době pracovníci odboru investic a rozvoje společně s vedením města vyhodnocují předložený návrh vedení trasy vzešlý ze studie.

Předmětem projektu je pořízení projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení.

Projekt „Napojení města Frenštát pod Radhoštěm stezkou pro chodce a cyklisty k obcím Tichá a Trojanovice“ byl dotačně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“. Agendové číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je 04055/2023/RRC. Součástí smlouvy jsou již 2 dodatky.

Děkujeme za projednání naší žádosti a v případě kladného vyřízení o zaslání návrhu dodatku ke smlouvě.

S pozdravem,

Mgr. Milan Matonoha,
projektový manažer