



KUMSP00PYW2M

**Obec Dolní Lomná**

Dolní Lomná čp. 164

739 91 Dolní Lomná

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		Zpracov.
Krajský úřad		-3- Hra
podatelna		Spis.zn.
Došlo:	23.07.2014	038.1
Č.j.:	MSK 101189/2014	Sx.zn./h.
Listy:	1/ Přílohy: 1/	V10

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad Ostrava
K rukám váženého pana
Ing. Jakub Hradil
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

ŽP2

Váš dopis značky/ze dne
ŽPZ/2815/2014 Hra088.1 V10

Náš dopis značky/ze dne
1355/176/14

Vyřizuje
Renata Pavlinová

Datum
23.7.2014

Žádost o posunutí termínu realizace díla

Žadatel:

Název	Obec Dolní Lomná
Adresa sídla	Dolní Lomná 164, 739 91 Jablunkov
IČ	00535966
Jméno statutárního nebo pověřeného zástupce	p. Renata Pavlinová, starostka obce
Název projektu	„Dolní Lomná-Kanalizace obce Dolní Lomná“
Číslo smlouvy	01251/201/ŽPZ

Děkujeme Vám za umožnění realizace tolik potřebného projektu „Dolní Lomná-Kanalizace obce Dolní Lomná“ díky poskytnutí dotace ve výši 2.493.000,- Kč na odkanalizování centra obce a tím i zlepšení životního prostředí na území obce Dolní Lomná, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Stavba hlavního kanalizačního řádu je stavebně řešena tak, že částečně zasahuje do silnice III/01151 na pozemku p.č. 2435/1 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a stavebním povolením s vyznačením právní moci byla takto odsouhlasena. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době probíhá rekonstrukce předmětné silnice III/01151 pod názvem „Silnice 2013“, nechceme zasahovat do krásně zrekonstruované předmětné silnice, proto si Vás dovoluujeme zdvořile požádat o posunutí termínu realizace díla. Vyřízení změny stavby před dokončením bude k dispozici v září 2014, v září bychom započali s realizací díla a stavbu dokončili včetně kolaudačního souhlasu v červenci 2015.

Předem děkujeme za kladné vyřízení.

S úctou



Renata Pavlinová,
starostka obce