



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE Č.J.: 1758/2010

VYŘIZUJE: Bernard Halfar
TEL.: 553 675 122
FAX: 553 675 476
E-MAIL: starosta@stepankovice.cz

DATUM: 13.12.2010

72P2



KUMSP00KANFL

Obec Štěpánkovice
Sídlo: Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
1. náměstek hejtmána kraje *ŽPZ/27336/2009/Kč*
p. Miroslav Novák
28.října 117
702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad příloha -2	Zapř. č. <i>Kč</i>
Došlo: 21.12.2010	Spis. zn. <i>082.1</i>
Č.j.: MSK.210513/2010	Sk.zn. / th.
Ust.:	Přílohy: <i>1/10</i>

Jan

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad příloha -2	Zapř. č.
Došlo: 21.12.2010	Spis. zn.
Č.j.: MSK.210513/2010	Sk.zn. / th.
Ust.:	Přílohy:

Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně – odvolání.

Dne 2.12.2010 obdržela obec Štěpánkovice „Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně“ při realizaci stavby „Štěpánkovice – ulice Albertovec ČOV a splašková kanalizace“. Na uvedenou stavbu obec získala na základě smlouvy č. 02455/2009/ŽPZ dotaci ve výši 7 344 200,- Kč na spolufinancování stavby.

Obec Štěpánkovice stavbu v době od 14.9.2009 do 30.6.2010 zrealizovala a uvedla do zkušebního provozu.

Přesto, že stavba byla z důvodu povětrnostních podmínek v době od prosince 2009 do konce března 2010 přerušena, podařilo se celou stavbu dokončit v předepsaném termínu a uvést ji do zkušebního provozu do 30.6.2010. Obec Štěpánkovice tím splnila zásadní podmínku poskytnutí dotace a to je ukončení stavby do 30.6.2010.

Financování stavby probíhalo průběžně dle daňových dokladů předaných dodavatelem stavby. Pro financování stavby obec využila jak prostředků poskytnutých Moravskoslezským krajem, tak vlastních finančních prostředků z rozpočtu obce Štěpánkovice.

Dle výpisů z účtu č. 5626810/0100 vedeného u K.B.,a.s. Opava provedla obec Štěpánkovice v termínu do 30.6.2010 úhradu nákladů stavby ve výši 9 097 908,83 Kč bez DPH. Z této částky je 7 344 200,- Kč z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem, zbývající částka byla uhrazena z rozpočtu obce. Financování stavby pak bylo ukončeno 25.8.2010 úhradou dvou faktur č. 10770076 ve výši 356 348,- Kč a č. 10770095 ve výši 15 000,- Kč. Důvod úhrady v tomto pozdním termínu byl dočasný nedostatek volných financí na běžném účtu obce Štěpánkovice. Uvedené faktury pak byly uhrazeny v nejbližším možném termínu. K úhradě těchto faktur byly využity finance z rozpočtu obce Štěpánkovice.

Realizací stavby „Štěpánkovice – ulice Albertovec ČOV a splašková kanalizace“ přispěla obec Štěpánkovice k zlepšení stavu povrchových vod v katastru obce Štěpánkovice a umožnila další rozvoj odloučené části obce Štěpánkovice – ulice Albertovec. Stavbou čistírny odpadních vod byl také umožněn rozvoj turistického ruchu, který je úzce spjat s rozvojem aktivit hřebčína Albertovec. Hřebčín Albertovec je významným turistickým a dostihovým centrem Hlučínska.


Dle přiložených dokladů si obec Štěpánkovice je vědoma porušení rozpočtové kázně způsobené dočasným nedostatkem volných finančních prostředků obce Štěpánkovice. Finanční prostředky poskytnuté

Moravskoslezských krajem byly použity v termínu dle smlouvy č. 02455/2009/ŽPZ o poskytnutí dotace, to je do 30.7.2010.

V letech 2009 a 2010 zrealizovala obec Štěpánkovice dvě významné stavby v oblasti životního prostředí. Byla to stavba kanalizace a čistírny odpadních vod pro obec Štěpánkovice a kanalizace a čistírna odpadních vod pro odloučenou část - ulice Albertovec. Přes finanční a technickou náročnost se obě stavby podařilo zrealizovat a uvést do provozu v předepsaných termínech. Při financování obou staveb, kdy celkový rozpočet přesahoval šedesát milionu korun, došlo ke zpoždění úhrady pouze u dvou výše uvedených faktur.

Na základě výše uvedeného Vás žádáme o prominutí povinnosti odvodu zadržovaných peněžních prostředků dle Rozhodnutí Č.j. MSK 197557/2010 a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně dle Platebního výměru č. 56/2010 Č.j. MSK 197561/2010.

Bernard Halfar
starosta obce



OBEC ŠTĚPÁNKOVICE
Slezská 130/20
747 28 ŠTĚPÁNKOVICE
IČ: 00300756, tel: 553 675 122
DIČ: CZ00300756