

Obec ŘEPIŠTĚ

Mírová 178, PSČ 739 31

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis / ze dne

Naše značka
Rep 593/2020

Vyřizuje
Kožušník

Datum
27.7.2020

Věc: Žádost o prodloužení termínu doložení dokladů

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **03865/2016/RRC** ze dne 11.8.2016 od Moravskoslezského kraje v r. 2016 dotaci z „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ na projekt „Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště“. Dle uzavřeného dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 23.4.2018 byl posunut termín pro dokončení projektu (zpracování projektových dokumentací) o 12 měsíců a obec dne 18.7.2019 v termínu odevzdala závěrečné vyúčtování dotace.

V rámci předmětné smlouvy se obec zavázala, že k **31. 12. 2020** doloží doklady od Řídícího orgánu případně kolaudační rozhodnutí pro projekt. **Obec Řepiště Vás tímto jako poskytovatele dotace žádá o prodloužení této lhůty, a to nově do 31. 12.2024.**

Důvodem naší žádosti je opoždění přípravy realizace projektu a získání pravomocných stavebních povolení projektu. Územní rozhodnutí na projekt bylo vydáno 17.5.2019, PM 20.6.2019, MěÚ Vratimov, č.j. MUVR 164/2019. O stavební povolení na první část projektu požádáno 19.12.2019 na Magistrát Města Frýdku-Místku, dosud není stavební povolení vydáno. Na další části projektu čekáme na zpracování studie výstavby nové základní školy, o které bylo zastupitelstvem nově rozhodnuto v r. 2019 a která může pozměnit některé souvislosti v projektu. Studii základní školy předpokládáme dokončit v r. 2020. Obec potřebuje a chce projekt zrealizovat, i když v současné době již nejsou žádné finanční prostředky v rámci výzev IROP na bezpečnost silničního provozu, které by obci umožnily tento nákladný projekt zrealizovat komplexně a najednou. Přesto obec hodlá uvedený projekt po etapách zrealizovat buď z jiných dotačních titulů (SFDI, MMR aj.) nebo případně z vlastních zdrojů. Jedná se o plošně rozsáhlou a složitou stavbu, která má pro obec strategický význam a je pro obec velmi potřebná.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a omlouváme se za způsobené komplikace.

S úctou

OBEC ŘEPIŠTĚ