



Moravskoslezský kraj - Krajský úřad  
Bc. Pavla Tichá  
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
28. října 117  
702 18 OSTRAVA

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
242/19/330

Vyřizuje/linka  
Halata

Metylovice  
17. 4. 2019

### **ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU**

Dobrý den,

chtěli bychom Vás tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu „**Cyklostezka Metylovice**“, na který jsme obdrželi finanční prostředky z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (RRC/01/2016), číslo smlouvy 04889/2016/RRC **do 31. 12. 2020.**

#### **Odůvodnění:**

Na konci roku 2018 prodala obec Metylovice a společnost OBEC-INVEST s.r.o. část stavebních pozemků podél silnice I/56 společnosti METVEST s.r.o., za účelem výstavby protihlukového valu. Stavba valu zasahuje i do plánovaného přemostění silnice I/56 cyklostezkou, proto byly projekční práce na cyklostezce přerušeny a v současné době se řeší jednodušší a méně nákladnější přemostění silnice I/56 z nově postaveného ochranného valu.

Po zapracování změn (návrh mostovky, protihlukový zemní val) do PD cyklostezky se dokumentace bude muset nově projednat s ŘSD. Po kladném vyjádření všech dotčených orgánů se pak může podat žádost na stavební úřad k vydání územního rozhodnutí. Následně se pak bude zpracovávat dokumentace pro stavební povolení.

Cílem obce Metylovice je v co nejkratší možné lhůtě projekt „**Cyklostezka Metylovice**“ dokončit, vyřídit stavební povolení s nabytím právní moci a podat žádost o dotaci na jeho financování.

S přáním pěkného dne

Ing. Lukáš Halata  
starosta

Příloha – fotodokumentace stavby valu

**Telefon/mobil**  
558 686 129  
731 414 352

**Bankovní spojení**  
Komerční banka, a.s.  
č.ú. 27-3599820227/0100

**IČ/DIČ**  
00535991  
CZ00535991

**e-mail**  
[starosta@metylovice.cz](mailto:starosta@metylovice.cz)