



OBEC TŘEMEŠNÁ , Třemešná 304 PSČ 793 82

Registrace u Českého statistického úřadu č.j.: 362/99-5632

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše značka:

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu
28.října117
70218 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Rostislav Kocián
Tel.: 554 652 571
mob: 724 180 666
E-mail: starosta@tremesna.cz

V Třemešné dne: 26. 4.2019

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Dobrý den,

Obracíme se tímto na Vás s žádostí **o prodloužení termínu realizace** projektu „**ČOV Třemešná**“ v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ vedené pod číslem smlouvy 01717/2017/RRC
Původně stanovený termín dosažení účelu dle Smlouvy do **30. 6. 2019**.

Odůvodnění:

Obec Třemešná podala žádost ve výše uvedeném dotačním titulu, jejímž obsahem je připravit projektovou dokumentaci na možné odkanalizování místních částí. Obec zpracovala studii proveditelnosti odkanalizování a studii nechala posoudit odborem územního plánování příslušného ORP. Z vyjádření vyšla skutečnost, že v rámci plánovaného řešení bude možno realizovat pouze přípravu odkanalizování budoucí lokality III na výstavbu rodinných domů.

Obci se následně dlouhodobě nedařilo získat kvalifikovaného projektanta k přípravě alternativního řešení odkanalizování místních částí. Po získání kontaktu na kvalifikovaného projektanta se obec rozhodla reagovat prioritně na vzniklou aktuální potřebu likvidace odpadních vod v obci.

Touto potřebou je prodloužení stávající kanalizační sítě s možností napojení dalších 5 domů (předpoklad 20 EO), a provést modernizaci stavební a technologické části stávající ČOV pro 300 EO.

Žádáme tímto

- prodloužení termínu realizace projektu a posouzení změny obsahu původní žádosti obce při zachování podstaty celého projektu s názvem „ČOV Třemešná“.
- posunutí požadovaného účelu realizace do 31.12.2020

Za kladné posouzení děkujeme.

S pozdravem

Kocián Rostislav Ing.
starosta obec Třemešná