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     Obec Karlovice 

            793 23 Karlovice 138
___________________________________________________________________________

vyřizuje:








                      

Kateřina Kočí





koci@karlovice.eu







tel. č. 554 725 391, 

mobil 725484595

V Karlovicích dne  20.8.2015



Věc: žádost o prodloužení realizace projektu

Projekt: Studie rozvoje udržitelného cestovního ruchu a informační systém obce Karlovice

Realizátor: Obec Karlovice
Žádáme tímto o možnost prodloužení realizace projektu „Studie rozvoje udržitelného cestovního ruchu a informační systém obce Karlovice“, podpořeného z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Původní termín dokončení 31.8.2015 nebylo možné dodržet z důvodů velké náročnosti zpracování podkladové části pro realizaci informačního systému a dokumentu strategického plánu. 

Zpracovatel této části projektu požádala obec o možnost prodloužení smlouvy na zpracování této části, termín nebyl schopen dodržet z důvodů časově náročného projednávání s veřejností a jednotlivými podnikateli (ubytovateli a poskytovateli služeb v CR). Jeho žádost však byla vznesena až po termínu konání červnového zastupitelstva kraje, nemohli jsme proto požádat o prodloužení realizace před tímto zastupitelstvem.

Podklady pro zpracování informačního systému a strategický plán jsou již zpracovány, důležitou část – realizaci informačního systému však není možné již v termínu dokončit.
Žádáme proto o prodloužení realizace projektu do 31.8.2016.

Děkujeme předem za pochopení a vyřízení naší žádosti.
S pozdravem








Mgr. Kateřina Kočí, místostarostka









   Obec Karlovice

