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Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/7745 ze dne 18.5.2020

1.  bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“) má záměr vybudovat průmyslovou zónu v lokalitě katastrálního území Karviná-Doly. Současným investorem přípravy Průmyslové zóny Nad Barborou (dále jen „PZNB“), tj. žadatelem o vydání územních rozhodnutí, je společnost Asental Land, s.r.o. (dále jen „Asental“).
 
Níže uvádíme shrnutí nejpodstatnějších aktuálních skutečností souvisejících s přípravou PZNB:
 
a) Stav územních řízení nezbytných pro PZNB
 
Všechna územní rozhodnutí nezbytná pro realizaci PZNB již nabyla právní moci:
· Územní rozhodnutí o umístění stavby železniční vlečky – v právní moci.
· Územní rozhodnutí o umístění staveb technické a dopravní infrastruktury – v právní moci, platnost do 13. 5. 2020, podána žádost o prodloužení platnosti.
· Územní rozhodnutí ve věci umístění stavby zásobování plynem – v právní moci, platnost do 2. 7. 2022.
· Územní rozhodnutí o změně využití území pro hrubé terénní úpravy – v právní moci, platnost do 5. 9. 2021.
 
(pozn.: předchozí vývoj územního řízení, viz důvodové zprávy předchozích mat.)
 
b) Stav odpůrčí žaloby
 
Společnost Asental nabyla do svého vlastnictví na základě smluv uzavřených se společností OKD, a.s. v roce 2014 nemovité věci nacházející se v lokalitě PZNB. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě je společnost OKD, a.s. ode dne 9. 5. 2016 v úpadku. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 3. 5. 2016. 

 
Dne 9. 5. 2017 podal ustanovený insolvenční správce OKD, a.s. odpůrčí žalobu, jíž se domáhal určení neúčinnosti výše uvedených smluv. Insolvenční správce (žalobce) měl za to, že uzavřením smluv bylo ze strany OKD, a.s. poskytnuto plnění (nemovité věci) za protiplnění, jež je podstatně nižší, než obvyklá cena předmětných nemovitých věcí.
 
Krajský soud v Ostravě vydal dne 28. 2. 2019 rozsudek, kterým odpůrčí žalobu insolvenčního správce v plném rozsahu zamítl. Insolvenční správce podal dne 22. 3. 2019 odvolání proti rozsudku. Odvolací soud, kterým je Vrchní soud v Olomouci, dne 
21. 8. 2019 potvrdil rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2019. 
 
Žalobce využil dne 26. 11. 2019 možnosti podat k Nejvyššímu soudu v Brně dovolání jako mimořádný opravný prostředek. Dovoláním žalobce navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 8. 2019, a rovněž pak rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2019 a věc vrátil soudu prvního stupně, tj. Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení. Podané dovolání nemá odkladný účinek. 

V současné době probíhá u Nejvyššího soudu v Brně dovolací řízení. Termín ukončení řízení není možné v tuto chvíli předvídat.
 
c) Jednání se statutárním městem Karviná k záměru „Smart Park Karviná“
 

Vzhledem k orientaci na investice s vyšší přidanou hodnotou a vysoké míře zaměstnanosti bude Česká republika prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) dotačně podporovat pouze vznik menších průmyslových zón, jejichž výměra nepřesáhne 30 ha (více níže v části věnované přípravě dotačního programu MPO).

Z tohoto důvodu se všech jednání o záměru „Smart Park Karviná“ účastní také zástupci Statutárního města Karviná (dále jen „SM Karviná“), které ve svých rozvojových dokumentech uvažuje o přípravě průmyslové zóny o rozloze cca 23 ha.

Vytvořený projektový tým se zastoupením kraje i města absolvoval sérii jednání, která se týkala zejména vymezení rozsahu průmyslové zóny, nutnosti přípravy plochy pro kompenzační zeleň, oblasti územního plánování a harmonogramu záměru. Členové projektového týmu zároveň o parametrech průmyslové zóny jednali se zástupci MPO s cílem umožnit financování její realizace z připravovaného národního dotačního programu.

Na základě výstupů projektového týmu připravila společnost Asental Land, s.r.o. informační memorandum, které je primárně určeno zástupcům SM Karviná. Tento dokument se týká nabídky pozemků o celkové výměře 38,2 ha a informuje o majetkových poměrech lokality a možnostech jejího využití. Dokument také obsahuje závěry zpracovaného znaleckého posudku na zjištění tržní ceny předmětných pozemků a navrhuje další kroky i jejich harmonogram.

Informačním memorandem se dále zabývají orgány SM Karviná. Projektový tým zpracovává detailní podmínky realizace záměru včetně harmonogramu. 
d) Ostatní
 
Realizace PZNB má být spolufinancována z dotačního Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který končí 31. 12. 2020. Moravskoslezský kraj požádal Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) o informaci, v jaké fázi přípravy se nachází příprava navazujícího programu. 

Nový program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který bude pojmenován „Smart Parks for the Future“, byl finalizován koncem roku 2019 a následně byl předložen ke schválení Ministerstvu financí. Podle informací dostupných v době zpracování tohoto materiálu byl program již Ministerstvem financí schválen. Posledním krokem k jeho spuštění je vyhlášení programu. Zástupci MPO předpokládají, že k vyhlášení programu dojde do konce července 2020.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:
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Materiál č.:

9/30
Název:

Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
 
Číslo usnesení: 
88/7745
Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1800 ze dne 5.3.2020

1.  doporučuje
zastupitelstvu kraje
vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

2.  ukládá
hejtmanovi kraje
předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje 
Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Termín: 4. 6. 2020
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