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Název: Návrh na uzavření dohody o narování

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu - Zámeček Petrovice a.s.  
Příloha č. 2 - Dohoda o narovnání - Zámeček Petrovice  
Příloha č. 3 - Schválená smlouva - Zámeček Petrovice  
Příloha č. 4 - 1. dohoda o narovnání - Zámeček Petrovice  
Příloha č. 5 - Výpis z usnesení výboru  
Předkladatel:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Kateřina Crhonková, oddělení památkové péče, odbor kultury a památkové péče

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/7669 ze dne 18. 5. 2020

 

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019

č. 12/1387 ze dne 13. 6. 2019

1.  bere na vědomí

 
žádost Zámečku Petrovice a. s., IČO 06196586, o prodloužení doby realizace projektu 1. etapa revitalizace zámeckého parku Zámečku Petrovice u Karviné – obnova aleje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2.  rozhodlo
uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02880/2019/KPP ze dne 12. 8. 2019 se Zámečkem Petrovice a. s., IČO 06196586, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
K bodům 1) a 2) usnesení 

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje byla dne 20. 3. 2020 doručena žádost akciové společnosti Zámeček Petrovice o 2. prodloužení termínu na realizaci projektu „1. etapa revitalizace zámeckého parku Zámečku Petrovice u Karviné – obnova aleje“. 

O poskytnutí dotace z rozpočtu kraje 2019 rozhodlo zastupitelstvo usnesením č. 12/1387 ze dne 13. 6. 2019 s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019.
Smlouva nabyla účinnosti dne 12. 8. 2019. Dotace ve výši 500.000 Kč byla žadateli vyplacena 9. 9. 2019. Dne 29. 10. 2019 byla doručena žádost akciové společnosti Zámeček Petrovice o prodloužení termínu na realizaci projektu z důvodu nutnosti provedení průzkumu na hmyz, netopýry a ptáky předmětných dřevin. O schválení prodloužení termínu realizace projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019 a uzavřelo s žadatelem dohodu o narovnání.

S ohledem na skutečnost, že důvod pozdržení realizace stále trvá, kdy příjemci byla uložena povinnost provést průzkum zaměřený na hmyz, netopýry a ptáky předmětných dřevin v areálu zámeckého parku. Na základě požadavků ZO ČSOP CIESZYNIANKA ve správním řízení o vydání povolení ke kácení nechal žadatel zpracovat požadované biologické hodnocení. Obecní úřad Petrovice u Karviné, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 76 odst.1 písm. a) zákona na základě provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád posoudil žádost a na základě tohoto posouzení žadateli vydal povolení ke kácení. Proti tomuto povolení se účastník řízení občanské sdružení na ochranu přírody a krajiny ZO ČSOP CIESZYNIANKA odvolal s požadavkem na důkladnější biologické posouzení trvající do podzimu 2020. Věc je nyní postoupena k dalšímu posouzení na Krajském úřadu. V návaznosti na to příjemce nemohl přistoupit k realizaci projektu. 
S odvoláním na výše uvedené je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout o uzavření dohody o narovnání k výše uvedené smlouvě.
{Konec důvodové zprávy}
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Návrh na uzavření dohody o narovnání
Číslo usnesení: 88/7669

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1387 ze dne 13.6.2019

č. 14/1667 ze dne 12.12.2019

1.  bere na vědomí
žádost Zámečku Petrovice a. s., IČO 06196586, o prodloužení doby realizace projektu 1. etapa revitalizace zámeckého parku Zámečku Petrovice u Karviné – obnova aleje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
2.  doporučuje
 
zastupitelstvu kraje
uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02880/2019/KPP ze dne 12. 8. 2019 se Zámečkem Petrovice a. s., IČO 06196586, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

1.  3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 4. 6. 2020
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