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	Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692

Veřejná zakázka:

„Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“
zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

podle ustanovení § 156 zákona o veřejných zakázkách

(dále jen „zákon“ či „ZVZ“)

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Popis změn

a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

b) v popisu předmětu veřejné zakázky,

c) vzájemného vztahu předmětu

veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky,

oproti skutečnostem uvedeným

v předběžném oznámení
	Nedošlo k žádným změnám oproti údajům uvedeným v Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení.

 

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika

nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů
	Nerealizací veřejné zakázky dojde k propadnutí stavebních povolení, dále bude nutná aktualizace projektových dokumentací, a to zejména v rozpočtové normové části, a to s dopadem na výkresovou část. Neprovedením veřejné zakázky se bude také prohlubovat nespokojenost a kritika občanů se stavem komunikací.
Prodlení s plněním veřejné zakázky může ovlivnit nastavený harmonogram projektu a tím prodloužit samotné ukončení projektu včetně pozdějšího proplacení prostředků v rámci projektu či dokonce ztrátu dotace. 

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. 
	Z osvědčení i seznamu významných stavebních prací musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období posledních 5 let realizoval alespoň tyto významné stavební práce:
1. alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a

2. alespoň 2 významné stavební práce, jejichž součástí byla výstavba či rekonstrukce kanalizace nebo vodovodu v objemu min. 2 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a

3. alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování pozemní komunikace v rozsahu nejméně 4.000 m2/stavba.

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení a předložení příslušného osvědčení objednatele.

Při splnění výše uvedených parametrů může dodavatel předložit jedno osvědčení pro prokázání splnění více typů významných staveb.

Stanovená úroveň technického kvalifikačního předpokladu odpovídá předmětu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jakož i způsobu provádění jednotlivých částí díla a je garancí řádné zkušenosti dodavatele s obdobnými stavbami v minulosti, a to se zvýrazněním některých klíčových prvků. 

Cílem zadavatele je ověřit, že dodavatelé mají zkušenost s realizací obdobných prací a použití technologických postupů, které budou nezbytné pro realizaci veřejné zakázky. 

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. 
	Zadavatel splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 
	Zadavatel požaduje předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které budou odpovědné za vedení realizace stavebních prací, a to v následujícím rozsahu:

1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“;

· úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

· praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba a minimálně 1 stavby, jejichž součástí byla výstavba či rekonstrukce kanalizace nebo vodovodu v objemu min. 2 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“;

· úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

· praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 10 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

· alespoň úplné středoškolské vzdělání; a

· praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cílem zadavatele je zajistit, aby stavba byla vedena osobami s patřičnou odborností ve vztahu k plnění veřejné zakázky a aby tyto osoby měly rovněž prokazatelnou zkušenost s vedením staveb obdobných co do předmětu i rozsahu a zadavatel tak nepodstupoval i s ohledem na minulé kauzy riziko nekvalitně provedeného díla s následným výskytem vad. 

Cílem je dále vzhledem k rozsahu stavebních prací zajistit dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce prostřednictvím k tomu způsobilých osob. 



	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 
	Zadavatel splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 
	Zadavatel splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur. 
	Lhůta jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli z důvodu zajištění průběžného financování stavby z prostředků Evropské unie a především v návaznosti na metodické pokyny poskytovatele dotace.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám. 
	Zadavatel požaduje, aby uchazeč zajistil, že po celou dobu plnění svého závazku bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem nejméně:

minimálně 50 mil Kč se spoluúčastí maximálně 100 tis. Kč

Výše pojistného plnění v případě pojištění odpovědnosti za škodu vychází z předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky. 
	---

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu. 
	Zadavatel požaduje, aby zhotovitel poskytl na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce minimálně 60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na živičné práce, 60 měsíců na svislé dopravní značení, 24 měsíců na vodorovné dopravní značení, 60 měsíců na izolace, 60 měsíců na ostatní práce a dodávky.
Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby, mají mít nejméně záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, min. 24 měsíců.

Délka záručních lhůt odpovídá metodickým pokynů poskytovatele dotace.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele. 
	V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 8 smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH (maximálně však 50.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý opakovaný případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,‑ Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,‑ Kč za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. f) smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,‑ Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,‑ Kč za každý zjištěný případ.

Stanovené výše smluvních pokut odpovídají požadavkům na jejich přiměřenost a zároveň odpovídají povaze zajišťovaných závazků, zejména pokud jde o sankci z nedodržení termínu plnění, který je stěžejní s ohledem na požadavky projektu. Nastavené obchodní podmínky rovněž odpovídají metodickým pokynům poskytovatele dotace.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. 
	Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.


	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. 
	Obchodní podmínky jsou stanoveny obecně, podle zvyklostí zadavatele a vyplývají ze specifik plnění veřejné zakázky. Obchodní podmínky jsou v souladu s platným a účinným právním řádem stanoveny tak, aby byly dostatečně smluvně ošetřeny potřeby zadavatele a bylo v maximální možné míře garantováno řádné splnění předmětu plnění veřejné zakázky a zároveň bylo dosaženo účelu veřejné zakázky.


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek podle § 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií ve vztahu ke svým potřebám
	Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění použil zadavatel jediné hodnotící kritérium.

	Odůvodnění přiměřenosti stanovení dílčích hodnoticích kritérií, pokud použije hodnoticí kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnoticí kritérium nabídková cena má nižší váhu než

a) 60 % u veřejných zakázek na služby, nebo

b) 80 % u veřejných zakázek na dodávky a stavební práce 
	---


	Odůvodnění předpokládané hodnoty

	Hodnota
	Odůvodnění

	46.293.868,88 Kč bez DPH
	Předpokládaná hodnota VZ vychází z oceněného položkového rozpočtu stavby od autorů příslušné projektové dokumentace, s přihlédnutím k aktuálním cenám stavebních prací z obdobných zakázek.
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