DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 06314/2020/ŠMS
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 
28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:
70890692
DIČ:
CZ70890692
bankovní spojení:

UniCredit Bank

č.ú.:

1002520362/2700
(dále jen „poskytovatel“)
2. HORSE AGRO, s.r.o.

se sídlem:

Vřesinská 128/40, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupen: 

Mgr. Jiřím Svobodou, jednatelem

IČO:

29398690

bankovní spojení: 

MONETA Money Bank, a.s

č.ú.:

224697505/0600

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 38917

(dále jen „příjemce“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06314/2020/ŠMS (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „Přestavba zázemí dostihového závodiště HIPODROMU BRAVANTICE k zabezpečení individuální odborné praxe studentů MSK“.
2. Dne 20. 11. 2020 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 
12. 3. 2020 a č. 957 ze dne 30. 9. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a tím pádem se veškeré přípravy projektu opozdily. 
III.

Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění takto: „dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 8. 2021,“.

2. Čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění takto: „předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 30. 9. 2021. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“.

3. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2020 
do 31. 8. 2021,“.
4. Do čl. V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. q): „předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2020 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“.

5. Do čl. V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. r): „předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dle písm. q) tohoto odstavce smlouvy, které obsahuje popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení, spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.“
6. Článek V odst. 4 věta první smlouvy se nahrazuje takto: „Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. g), h), k), n), o), p), q) a r) je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.“

7. Článek V odst. 4 písm. a) před dvojtečkou smlouvy se nahrazuje takto: „Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. g) a q) po stanovené lhůtě“.

8. V článku V odst. 4 písm. b) smlouvy se text „Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) spočívající ve formálních nedostatcích závěrečného vyúčtování“ nahrazuje textem „Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) nebo písm. r) spočívající ve formálních nedostatcích vyúčtování“.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

5. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……/………… ze dne 
……… 2020.
	V Ostravě dne ………………………………………..
	V ………………………….. dne ……………………………  

	
	

	…………………………………………………………………
	…………………………………………………………………

	za poskytovatele

	za příjemce

Mgr. Jiří Svoboda

jednatel


