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VY % OBEC TREMES$N A, Tfemesna 304 PSC 793 82

@ : Registrace u Ceského statistického titadu &.j.: 362/99-5632

|_Moravskoslezsk)'/ kraj - Krajsky urad
odbor regionalniho rozvoje a cestovniho

Vas dopis ¢.j.: : ruchu

Ze dne: : 28.fijnall7

Nas$e znacka: 70218 Ostrava

Vyfrizuje: Ing. Rostislav Kocian ' ]
Tel.: 554 652 571 '

mob: 724 180 666

E-mail: starosta@tremesna.cz

V Tremesné dne: 5.8.2021

Véc: Zddost o prodlouzeni terminu realizace projektu RRC/01778/2021

Dobry den,

Obracime se timto na Vas sZidosti o prodlouZeni terminu realizace projektu ,Rekonstrukce
stirechy budovy Saten pro viceticelovy sportovni areal” v ramci dotacniho programu ,Podpora
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021

Plivodné stanoveny termin dosaZeni ticelu dle Smlouvy je do 31. 12. 2021.

Odiivodnéni:

~ Obec Tfeme3na zrealizovala do srpna 2021 finan¢né narocné prajekty, které jsme vysoutéZili v roce
2020 (Vicetielové hiisté ZS Treme$na a projekt Rekonstrukce vnitinich prostorti OU Tfeme3na
v hodnoté 5,5 mil K¢ financovany pouze z vlastnich zdrojii.). Souc¢asné obec realizovala projekt
Modernizace zazemi podia a kulturniho domu Tfeme$na (s dotaci MSK), Obci Tremes$na se vSak do
srpna 2021 nepodafilo zaujmout poptavkou Zadného realizatora stavby vramci projektu
»Rekonstrukce stfechy budovy 3aten pro vicetcelovy sportovni areal”. Prisuzujeme tuto skuteénost
aktudln{ situaci na trhu stavebnictvi a pfevahou dokoncéovanych zakazek z roku 2020 a zménou
cenové hladiny zakazky vicCi rozpoctované vysi zakazky. Splnéni terminu realizace projektu
»~Rekonstrukce stiechy budovy Saten pro viceticelovy sportovni areal“do konce roku 2021 je
touto skutefnosti ohroZeno a zfejmé nesplnitelné.

Zadame timto o prodlouZeni terminu realizace projektu do 30.6.2022
Za kladné posouzeni dékujeme.
S pozdravem

Kocian Rostislav Ing.
starosta obec TiremesSna
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DATOVE Datova schranka: 8x6bxsd, Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117,

SCHRANKY

70200 Ostrava, CZ

Prijata zprava - petail zpravy

Predmét:

~ID zpr‘évy:

Typ zpravy:

Datum a cas dodani:
Datum a éas doruceni:

Zadost o Prodlouzeni terminu Smlouvy o poskytnuti dotace 01778/2021/RRC
935258233 :

Datova zprava

6.8.2021 v 12:17:29

6.8.2021 v 12:19:44

Odesilatel: Obec Tfemesna, Tremesna 304, 79382 Tremesna, CZ
ID schranky: q92bkhb
Typ schranky: OVM
Zmocnéni: Nezadano
Odstavec: Nezadéno
Nase éislo jednaci: TREM-708/2021
Nase spisova znacka: Nezadéno
Vase ¢islo jednaci:. Nezadano
Vase spisova znacka: Nezadano
K rukam: Bc. Jana Bartoskova
Do vlastnich rukou: Ne
Doruéeni fikci zakazano: Ne

Prilohy:
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