KONCEPT


DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ ze dne 18. 10. 2021




Smluvní strany:

PRODÁVAJÍCÍ: 

Moravskoslezský kraj 
IČO: 708 90 692
DIČ: CZ70890692 
se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupen prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem Moravskoslezského kraje
(dále také jen Prodávající anebo MSK)

a

KUPUJÍCÍ:

Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o.
IČO: 04766181
DIČ: CZ04766181
se sídlem Technická 2247, 251 01 Říčany    
zastoupena Peterem Bečárem a Ing. Dušanem Kastlem, jednateli
zapsán v oddílu C, č. vl. 253321, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze   
(dále také jen Kupující společně s Prodávajícím dále také jen Smluvní strany)

(Kupující a Prodávající společně dále také jen Smluvní strany)


1. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 Smlouvu o koupi pozemků (dále také jen Smlouva) dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen Občanský zákoník). Předmětem Smlouvy je převod vlastnického práva k Pozemkům specifikovaným ve Smlouvě od Prodávajícího na Kupujícího a úprava práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s plánovanou Stavbou Kupujícího na Pozemcích. Stavba, jejíž výstavbu připraví a bude realizovat Kupující, je plánována pro účely provozu společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. 
1.2. S ohledem na aktuální válečný konflikt na Ukrajině se společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o. rozhodla dočasně pozastavit projekt Stavby, tj. rozhodla se odložit uzavření příslušných smluv týkajících se nájmu Stavby s Kupujícím. S ohledem na závazné termíny stanovené ve Smlouvě týkající se přípravy a realizace Stavby se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále také jen Dodatek). 
1.3. Pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Dodatku, není-li v tomto Dodatku stanoveno výslovně jinak. 

2. 
ZMĚNA SMLOUVY
2. 
2.1. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínů stanovených ve Smlouvě, a proto se mění příslušná ustanovení Smlouvy, jak je uvedeno v odst. 2.2 až 2.11 níže. 
2.2. [bookmark: _Hlk98919958]V kapitole 9 Zvláštní závazky Smluvních stran, v článku 9.2 Zvláštní závazky Kupujícího, v odst. 9.2.4 se část textu „tj. v termínu do 01.03.2022“ ruší a nahrazuje se textem „tj. v termínu do 27.03.2023“, jakožto novým termínem pro podání žádosti o vydání Územního rozhodnutí pro Stavbu.   
2.3. [bookmark: _Hlk98926194]V kapitole 9 Zvláštní závazky Smluvních stran, v článku 9.2 Zvláštní závazky Kupujícího, v odst. 9.2.5 se část textu „tj. v termínu do 01.07.2022“ ruší a nahrazuje se textem „tj. v termínu do 10.07.2023“, jakožto novým termínem pro podání žádosti o vydání Stavebního povolení pro Stavbu.
2.4. [bookmark: _Hlk98926251]V kapitole 9 Zvláštní závazky Smluvních stran, v článku 9.2 Zvláštní závazky Kupujícího, v odst. 9.2.6 se část textu „tj. v termínu do 01.11.2022“ ruší a nahrazuje se textem „tj. v termínu do 05.10.2023“, jakožto novým termínem pro zahájení realizace Stavby tak, aby byl pro ni získán kolaudační souhlas, anebo kolaudačního rozhodnutí nebo povolení zkušebního provozu v souladu s Harmonogramem.
2.5. V kapitole 9 Zvláštní závazky Smluvních stran, v článku 9.2 Zvláštní závazky Kupujícího, v odst. 9.2.7 se část textu „v termínu do 01.04.2022“ ruší a nahrazuje se textem „v termínu do 30.06.2023“, jakožto novým termínem pro uzavření (resp. pro vynaložení veškerého úsilí, které lze po Kupujícím rozumně očekávat, aby došlo k uzavření) smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se společností DHL Express (Czech Republic) s.r.o. ohledně budoucího nájmu Stavby a Pozemků. 
2.6. V kapitole 11 Zajištění závazků, v článku 11.2, v písm. c) se část textu „tj. v termínu do 30.09.2023“ ruší a nahrazuje se textem „tj. v termínu do 31.08.2024“, jakožto novým termínem pro dokončení Stavby a získání povolení k užívání. 
2.7. V kapitole 12 Odstoupení od Smlouvy, v článku 12.1, v písm. c) se část textu „nejpozději do 30.06.2022“ ruší a nahrazuje se textem „nejpozději do 31.07.2023“, jakožto novým termínem pro nejzazší splnění obou kumulativních odkládacích podmínek dle čl. 13, odst. 13.1. Smlouvy.
2.8. V kapitole 12 Odstoupení od Smlouvy, v článku 12.2, v písm. b) se část textu „nejpozději do 30.06.2022“ ruší a nahrazuje se textem „nejpozději do 31.07.2023“, jakožto novým termínem pro nejzazší splnění obou kumulativních odkládacích podmínek dle čl. 13, odst. 13.1. Smlouvy.
2.9. [bookmark: _Hlk98926548]V kapitole 12 Odstoupení od Smlouvy, v článku 12.2, v písm. c) se část textu „nejpozději do 31.10.2022“ ruší a nahrazuje se textem „nejpozději do 30.09.2023“, jakožto novým termínem pro vydání Stavebního povolení.
2.10. V kapitole 12 Odstoupení od Smlouvy, v článku 12.2, v písm. d) se část textu „nejpozději do 31.10.2022“ ruší a nahrazuje se textem „nejpozději do 30.06.2023“, jakožto novým termínem pro vydání Rozhodnutí o zatrubnění. 
2.11. V kapitole 13 Podmíněnost Smlouvy, v článku 13.3 Rozvazovací podmínka se část textu „nejpozději do 30.06.2022“ ruší a nahrazuje se textem „nejpozději do 30.09.2023“, jakožto novým datem určujícím pro splnění rozvazovací podmínky, kdy musí být nejpozději splněny odkládací podmínky dle čl. 13, odst. 13.1 Smlouvy.
2.12. V Přílohách Smlouvy se Příloha č. 1 – Harmonogram Stavby ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 – Harmonogram Stavby, která je k tomuto Dodatku připojena jako jeho Příloha č. 1.     

3. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 
3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Harmonogram Stavby
3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu a všechna vyhotovení tvoří dohromady jeden právní dokument. Jednotlivé listy Dodatku jsou signovány Smluvními stranami. Každá Smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení tohoto Dodatku. 
3.4. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá právní účinnosti jeho podpisem osobami oprávněnými jednat v zastoupení Smluvních stran a dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku dle uvedeného zákona zajistí Prodávající, o čemž bude bez zbytečného odkladu od okamžiku tohoto uveřejnění informovat Kupujícího, a to zasláním kopie potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru Smluv, které obdržel od správce tohoto registru. Kupující souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn na oficiálních webových stránkách Prodávajícího.


4.
DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
DLE UST. § 23 ZÁKONA č. 129/2000 Sb., O KRAJÍCH (KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ)
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo dle ust. § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. na straně Prodávajícího Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. ….. ze dne ……………...

	PRODÁVAJÍCÍ
	KUPUJÍCÍ

	
Moravskoslezský kraj
	
Místo / datum:	______________________

Podpis:	______________________	
Jméno:	prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.	
Funkce:	hejtman
	
Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o.

Místo / datum:	______________________

Podpis:	______________________	
Jméno:	Peter Bečár	
Funkce:	jednatel


	

	
Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o.

Místo / datum:	______________________

Podpis:	______________________	
Jméno:	Ing. Dušan Kastl	
Funkce:	jednatel






Klasifikace informací: Neveřejné 

