Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

č. 05702/2020/ZDR
I.

Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692 

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:
1002520362/2700
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Bílovecká nemocnice, a.s.

se sídlem:
17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec

zastoupena:
MUDr. Tomášem Nyklem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Zajícem, místopředsedou představenstva
IČO: 
26865858 
DIČ:
CZ26865858

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
2110510115/2700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.: B 2911

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Dne 24. 9. 2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o  prodloužení doby realizace a změnu obsahu projektu „Investiční akce a opravy majetku“. 
III.
Změna smlouvy

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 9. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 3. 2023“.

2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2020 a 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2020, 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022“. 

3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 1. 11. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 2. 5. 2023“.
4. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“ nahrazuje textem „od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2023“.
5. V čl. VI smlouvy se odst. 2 mění takto:

Uznatelnými náklady jsou za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy 
a) investiční náklady související s realizací následujících investičních akcí:
· doplnění technologie kotelny vodními čerpadly,
· výměna oken a dveří budovy vrátnice,
· vybavení pro interní oddělení — pacientský nábytek,
· odstranění závad z revize — ventilátorová skříň JIP a výměna vypínače přívodu VN,
· automatický chemodezinfikátor pro jeden flexibilní endoskop vč. příslušenství, 
b) neinvestiční náklady související s realizací následujících neinvestičních akcí:

· oprava komunikací v areálu nemocnice,
· oprava povrchu odstavené plochy „parkoviště“.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede poskytovatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 15. 9. 2022.
V Ostravě dne ………………
V ……………… dne ……………
……………………………………
………………………………………

za poskytovatele
za příjemce


………………………………………


za příjemce



