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Žádost o zmírnění podmínek smlouvy 
 

 
Vážení, 
 
tímto si Vás dovolujume požádat o zmírnění podmínek dotačního programu Podpora podnikání v 
Moravskoslezském kraji 2021 a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje (ev. č. 03790/2021/RRC). Předmětem této smlouvy bylo poskytnutí účelové dotace ve výši 
440.000 Kč na realizaci projektu s názvem INLASERWORLD. 
 
Předmětem naší žádosti je rozšíření okruhu dodavatelů, od kterých je možné čerpat služby na úhradu 
nákladů spojených s tvorbou užitného designu, funkčního 3D designového modelu v konstručním 
softwaru a nákladů spojených s konstrukčními pracemi vynaloženými na výrobu prototypu výrobku 
(jak je uvedeno ve Zvláštní části podmínek Programu, oddílu II., odst. 7).  
 
Dle výše uvedené podmínky byl kontraktován dodavatel – společnost App Europe s.r.o. – jehož služby 
měly být prostřednictvím poskytnuté dotace proplaceny. Bohužel v době podání žádosti (a sestavení 
nákladového rozpočtu) jsme podcenili aspekt potřeby ověření 3D modelování 3D tiskem, zda finální 
díly budou správně fungovat v praxi. Výše uvedený kontraktovaný dodavatel služby nedisponuje 
kvalitním vybavením pro 3D tisk, a proto nabídl možnost subdodávek prostřednictvím vlastních 
subdodavatelů. Cenová nabídka těchto subdodavatelů však přesáhla dohodnutou smluvní cenu. Z 
důvodu úspory nákladů jsme proto 3D tisk prototypů výrobku poptali napřímo u Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava, která zhotovila prototypy v požadované kvalitě cca 2,5x levněji. 
Obdobný problém nastal i v rámci potřeby opracování plechů, plexiskel a frézování hliníkových 
komponent, kdy kontraktovaný dodavatel nedisponuje prostředky pro výše uvedené, jež bylo 
nezbytné pro zdárné dokončení projektu. Pro tyto účely jsme využili služeb jiného dodavatele - 
společnosti Eurograv tech s.r.o. 
 
S ohledem na výše uvedený postup se nyní vystavujeme riziku neuznatelnosti části nákladů, což by 
pro nás představovalo citelný finanční zásah. Avšak pro úplnost uvádíme, že s ohledem na současnou 
ekonomickou situaci (růst cen energií, inflace atd.) jsme se v co největší míře snažili o efektivní úsporu 
nákladů a urychlení dílčích částí projektu a právě díky výše uvedenému postupu se nám podařilo účel 
projektu zdárně naplnit. 
 
Děkujeme za zvážení naší žádosti 
 
V Ostravě dne 27.7.2022 
 
      
Potvrzuji uvedené skutečnosti za společnost App Europe s.r.o. 
Ing.Pavel Sládeček, jednatel                                        
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