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DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
lvl

evidenčm cnslo 04428/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016

(dále jen „dodatek“)

WEMŘ „293.4 ., Pít—c „

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Janem Krkoškou

náměstkem hejtmana kraje

1č:v 70890692
DIC: (;Z70890692

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „paskytovata/'?

2. Svazek obcí mikroregionu Hlučínska

se sídlem: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

zastoupena:

IC:V 70951047

DIC:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1849781349/0800

(dálejen „Pňj'emce'ý

n.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1, Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského

kraje, ev. č. 04428/2016/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 27. 4. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě.

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti Svazku obcí

mikroregionu Hlučínska o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Dolní Benešov -

Kozmice“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.

„ m.
ZMENA SMLOUVY

1. V článku V odst. 3 Dísm. c) smlouw se text „nejpozději do 30. 6. 2019“ nahrazuje textem

„nejpozději do 30. 6. 2020“.

2. V článku V odst. 3 Dísm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 7. 2019“ nahrazuje textem „a to

nejpozději do 30. 7. 2020“.

3. V článku V odst. 3 Dísm. cn smlouw se text před středníkem nahrazuje takto:

„zpracovat k31. 12. 2016, 31. 12. 2017, 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019 průběžné vyúčtování

realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se uznatelným

nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději

do 15. 1. následujícího kalendářního roku;“.
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Příloha č. 9



4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl abyl příjemcem uhrazen vobdobí realizace projektu, tj. vobdobí od 1.1.2016

do 30. 6. 2020,“.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde

druhé smluvní straně.

4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. š 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1451 ze dne

13. 6. 2019.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl sněm Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na svém 4. jednání

dne 10. 6. 2019 pod usnesením č. I/b).

V Ostravě dne: 2 l .05. 2819 V Hlučíně dne: 7; (Á— Žý/Ž

Svazek obcí mikroregionu.

Hlučínska

Mírové náměstí 23

748 01 Hlučín

70951047

za poskytovatele za příjemce

Jah Krkoška

na zaklade pověřeni

nejmene kraje


