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St OBEC HODSLAVICE
742 71 Hodslavice ¢.p. 211
AR WWW.HODSLAVICE.CZ

Moravskoslezsky kraj

Odbor  regionainiho rozvoje  a
cestovniho ruchu

28. fijna 117, 702 18 Ostrava

K rukam Mgr. Lucie Cizkové

V Hodslavicich dne 30.8.2022

VEC: ZADOST O PRODLOUZENi TERMINU ZVA

Vazena pani Cizkova,

timto Vas zadam o prodlouZeni terminu realizace akce a terminu ZVA k projektu s nazvem Stezka
pro chodce a cyklisty Hodslavice - Moikov, Nové Domky jejimZ nositelem je Obec Hodslavice ve
smlouveé ¢.04725/2021/RRC ze dne 18.11.2021.

Zadame o:
- zménu terminu realizace akce z 31.10.2022 na 30.6.2023
- zménu terminu pfedloZeni ZVA z 30.11.2022 na 31.7.2023

Duvody zadosti o prodlouzeni termind:

1) Opakovana VZ na projektanta, v prvni vyzvé nikdo nepodal nabidku, vysoutéZeno az 12/2021, SoD
podepsana v lednu 2022,

2) Slozité feseni majetkopravnich vztahll u pozemk( dotéenych stavbou — dojednavani souhlast se
stavbou a odkupl pozemkl u 15 soukromych viastnik,

3) Neotekavany a neplanovany soubé&h navazujicich staveb ve stupni zpracovani projektovych
dokumentaci dal$imi projek&nimi kancelafemi
- koordinace se soub&zné vznikajici PD na rekonstrukci na silnice 11/438 se SS MSK,
- zmé&na zadani stavby v souvislosti s rekonstrukci mostu na silnici 11/438 se SS MSK.

Za kladné vyfizeni nasi zadosti pfedem dékuji.

S pozdravem
€5 NOY

Mgr/Pavia Adamcova, starostka

TELEFON BANKOVNI SPOJENI IC/DIC E-MAIL
556 750 327, 237 CSas. 00297917 obec(@hodslavice.cz
1765703319/0800 CZ00297917 podatelnathodslavice.cz
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