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Žádost o posun termínu dokončení projektu 

 

V letošním roce uzavřeli Město Frenštát pod Radhoštěm a Moravskoslezský kraj smlouvu o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01767/2022/RRC v rámci 

programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022. 

Touto smlouvou je definován termín pro zrealizování projektu nejpozději do 31. 10. 2022. 

Žádáme o posun tohoto termínu do 31. 05. 2023. 

 

Odůvodnění:  

V průběhu přípravy realizace jsme byli nuceni přistoupit ke změně projektové dokumentace. 

SmVaK a. s. se vyjádřil proti plánované trase vedení vodovodní přípojky. Projekt musel být v 

tomto bodě předělán a následně i změněn rozpočet, což se kvůli časové vytíženosti rozpočtářů 

bohužel nějakou dobu protahovalo,  

V průběhu realizace projektu se budeme napojovat do stávající vodovodní přípojky, kterou se 

ale SmVaK a.s. rozhodl v tomto roce rekonstruovat a umístit i odkalovač kvůli špatné kvalitě 

vody. Jelikož se jednalo o nákladnější rekonstrukci, probíhala opakovaně jednání o možnosti 

spolufinancování akce ze strany města. Následně SmVaK a. s. zahájil rekonstrukci a my se 

v nejbližší době budeme moci napojit do již rekonstruované přípojky. Nepovažovali jsme za 

vhodné zahájit realizační práce dříve, než se rekonstrukce přípojky s SmVaK a. s. naplánuje, 

aby pak následně nebylo ohroženo dokončení projektu a tím nevznikly městu zbytečné 

náklady.  

 

Aktuálně je v řešení i napojení na kanalizaci, kdy opět SmVak a. s. vydal po mnoha průtazích 

zamítavé stanovisko k našemu návrhu připojení se na stávající kanalizaci. Projektantem je 

zpracováváno nové řešení, které bude urychleně dodáno na SmVak a. s. k projednání.  

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Miroslav Halatin 

starosta města 
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