Příloha č. 7

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ev. č. 03801/2022/RRC 

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.

se sídlem:
Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice

zastoupena:
Ing. Mojmírem Pargačem, ředitelem 

IČO:
02558521 

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

číslo účtu:
107-7929300207/0100

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. O 1276

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03801/2022//RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny – dokončení historických čekáren“ (dále jen „projekt“).
2. Dne 23. 11. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek smlouvy, konkrétně o prodloužení doby realizace projektu z důvodu nutnosti provedení změn v přípravě a realizaci projektu, která byla vyvolána třetí stranou a nepříznivými klimatickými podmínkami. 

III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku V odst. 3. písm. c) smlouvy se mění termín z „31. 12. 2022“ na „30. 6. 2023“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín z „16. 1. 2022“ na „17. 7. 2023“.
3. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se období mění z „od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 10. 2022 do 30. 6. 2023“.

4. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že příjemce předloží poskytovateli ke dni 31. 12. 2022 informaci o průběžném čerpání poskytnuté dotace, a to nejpozději do 16. 1. 2023. Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele. 
5. Porušení povinnosti uvedené v odst. 4 tohoto dodatku je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím způsobem:
Předložení informace podle odst. 4 tohoto dodatku po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů 

1.500 Kč, 

od 8 do 15 kalendářních dnů 
3.000 Kč, 

od 16 do 30 kalendářních dnů 
5.000 Kč.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……….  ze dne 15. 12. 2022.
	V Ostravě dne: 
	
	Ve Slezských Rudolticích dne:



	
	
	

	za poskytovatele


	
	za příjemce

Ing. Mojmír Pargač

ředitel
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