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Číslo zasedání: 12



Datum konání: 8.6.2023

               
Materiál č.: 4/5



Název: Prodloužení termínu realizace projektu obci Milíkov

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Milíkov na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů  
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Milíkov  
Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace obci Milíkov  
Předkladatel:
prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 68/5032 ze dne 22.5.2023

1.  bere na vědomí

žádost obce Milíkov na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2.  rozhodlo
prodloužit časovou použitelnost dotace obci Milíkov, IČO 00492621, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 10. 2023“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 00936/2023/KH, uzavřené dne 7. 3. 2023 s obcí Milíkov, IČO 00492621, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 8/712 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Milíkov ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS“) maximálně však ve výši 225.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města s termínem realizace od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.

Dodavatel stanovil termín dodání automobilu na 30. 9. 2023 z důvodu nedostatku náhradních dílů na trhu.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost obce Milíkov na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo schůze:

68

Datum konání:
22.05.2023

Materiál č.:

4/2

Název:

Prodloužení termínu realizace projektu obci Milíkov

Číslo usnesení: 68/5032

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/712 ze dne 16.6.2022

1. bere na vědomí

žádost obce Milíkov na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Milíkov, IČO 00492621, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 10. 2023“, dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 00936/2023/KH, uzavřené dne 7. 3. 2023 s obcí Milíkov, IČO 00492621, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:
 prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 8. 6. 2023
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