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Žádost o změnu projektu „Stezka pro chodce a cyklisty na ul. B. Martinů v Novém 
Jičíně“ (smlouva č. 05049/2022/RRC) 
 

 
Na základě smlouvy �. 05049/2022/RRC byla městu Nový Ji�ín schválena dotace ve výši 
287.900 K� na realizaci projektu „Stezka pro chodce a cyklisty na ul. B. Martinů 
v Novém Jičíně“. Cílem projektu bylo pořízení dokumentace pro vydání spole�ného 
povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). Předmětem 
projektových dokumentací měla být výstavba spole�né stezky pro chodce a cyklisty na ul. 
B. Martinů.  
 
Při zaslání dokumentace pro spole�né povolení na vyjádření správcům inženýrských sítí 
vzešel problém se zásahem stezky pro chodce a cyklisty do ochranného pásma 
vysokotlakého (VTL) plynovodu v majetku GasNet s.r.o. a ten vydal negativní stanovisko 
k plánovanému záměru. Na základě vydaného negativního stanoviska bylo se správcem 
majetku VTL plynovodu konzultováno i přeložení dot�eného VTL plynovodu v řešeném 
úseku. Vzhledem k vysokým nákladům, kdy předpokládaný odhad na realizaci přeložky by 
byl v rozsahu cca 1,5 – 2 mil. K� a nemožnosti uvedenou stranovou přeložku VTL 
plynovodu provést, nelze zrealizovat krajem schválený záměr. Z tohoto důvodu se jeví 
jako vhodné řešení vyzna�ení jízdních pruhů pro cyklisty vodorovným dopravním 
zna�ením na stávající místní komunikaci, kdy nedojde k dot�ení ochranného pásma 
problémového VTL plynovodu. 
 
Na základě výše uvedených skute�ností žádáme příslušné orgány kraje o změnu projektu 
v rozsahu: 
 

 Změna názvu projektu: Cyklopruhy na ul. B. Martinů v Novém Ji�íně 

 Změna předmětu projektu: pořízení projektové dokumentace pro provádění 
stavby - vyzna�ení jízdních pruhů na stávající místní komunikaci na ul. B. Martinů 
v Novém Ji�íně 
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Změna projektu je v souladu s podmínkami dota�ního programu podpora rozvoje 
cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+ a přispěje k podpoře rozvoje 
cykloturistiky v Novém Ji�íně a k napojení na již stávající a velmi využívané víceú�elové 
pruhy na ul. Palackého. Tím dojde k propojení jednotlivých dálkových tras a dostupnosti 
turistických cílů i pro cyklistickou dopravu. 
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