DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
evidenční číslo: 02932/2023/KPP
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem, náměstkem hejtmana kraje
IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu:
2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Město Kopřivnice
se sídlem:
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
zastoupena:
Bc. Adamem Hanusem, starostou
IČO:
00298077
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1767241349/0800
(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02932/2023/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci ve výši 13.372.206 Kč (slovy třináctmilionůtřistasedmdesátdvatisícdvěstěšest korun českých) na realizaci projektu Modernizace Technického muzea v Kopřivnici (dále jen „projekt“) a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
2. Dne 18. 4. 2024 příjemce požádal v souvislosti s plněním Smlouvy o spolupráci při transformaci muzejnictví v Kopřivnici ev. č. 04191/2023/KPP a v důsledku změny způsobu zajištění stavebních úprav budovy technického muzea o změnu účelového určení poskytnuté dotace na realizaci projektu Předprostor Technického muzea v Kopřivnici. V současné době je připravován převod budovy technického muzea z majetku města Kopřivnice do vlastnictví kraje, který bude pokračovat v modernizaci expozice muzea a v souvisejících stavebních úpravách objektu. V souvislosti se změnou účelového určení příjemce zároveň požádal o prodloužení doby realizace projektu do 30. 5. 2026. 
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V čl. IV smlouvy se mění odstavec 1 takto:

„1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci na realizaci projektu Předprostor Technického muzea v Kopřivnici (dále jen „projekt“) ve výši 13.372.206 Kč (slovy třináctmilionůtřistasedmdesátdvatisícdvěstěšest korun českých) účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy.“
2. V čl. IV smlouvy se odstavec 2 a odstavec 3 vypouštějí.

3. V čl. V smlouvy se mění odstavec 3 písm. c) takto:
„c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 5. 2026,“.
4. V čl. V smlouvy se mění odstavec 3 písm. g) takto:
„předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2023, 31. 12. 2024 a 31. 12. 2025 nejpozději do 12. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje,“.
5. V čl. V smlouvy se mění odstavec 3 písm. i) takto:
„předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 30. 6. 2026. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje,“.
6. V čl. V odst. 3 písm. j) smlouvy se text „kalkulace výše provozního zisku včetně přehledu o diskontovaných výnosech a diskontovaných provozních nákladech za příslušnou dobu životnosti projektu (v případě nejasností může být příjemce vyzván k upřesnění údajů o výši provozního zisku nebo předložení dalších účetních dokladů)“ vypouští.

7. V čl. V smlouvy se odstavec 5, odstavec 6 a odstavec 7 vypouštějí.
8. V čl. VI smlouvy se mění odstavec 1 písm. a) takto:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 7. 2023 do 30. 5. 2026,“.
9. V čl. VI odst. 2 smlouvy se text „náklady na modernizaci budovy Technického muzea Tatra v Kopřivnici včetně stavebních úprav zázemí pro návštěvníky a prostor expoziční plochy“ nahrazuje textem „náklady na revitalizaci stávajícího veřejného prostranství před budovou Technického muzea Tatra v Kopřivnici, včetně rekonstrukce předprostoru hlavního vstupu do objektu, přístupového schodiště a bezbariérové rampy“.
10.  V čl. VII odst. 2 smlouvy se text „u vstupu do Technického muzea Tatra“ nahrazuje textem „na prostranství před budovou Technického muzea Tatra“.
11.  Smluvní strany prohlašují, že ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem neupravené se nemění.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede poskytovatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …. ze dne …….
V Ostravě dne ………………                                                       
V …………………. dne ………………
………………………………………
…………………………………………

za poskytovatele
příjemce


Bc. Adam Hanus


starosta
Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023
3

