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Název: Prodloužení termínu realizace dotace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Bravantice o prodloužení doby realizace projektu  
Příloha č. 2 - Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bravantice  
Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Bravantice  
Příloha č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bravantice  
Předkladatel:
Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/566 ze dne 24. 2. 2025

1.  bere na vědomí

žádost obce Bravantice o prodloužení doby realizace projektu výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2.  rozhodlo
prodloužit časovou použitelnost dotace obci Bravantice, IČO 68921063, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 13/1336 ze dne 7. 9. 2023 a následně prodloužilo časovou použitelnost dotace usnesením č. 2/27 ze dne 16. 12. 2024, z „od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2025“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04171/2023/KH, uzavřené dne 26. 9. 2023 s obcí Bravantice, IČO 68921063, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 13/1336 ze dne 7. 9. 2023 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Bravantice ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky na výstavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem realizace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.

Obec Bravantice žádá o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu neočekávaných komplikací, ke kterým došlo v průběhu stavebních prací. Vzhledem ke stáří objektu bylo nezbytné provést rozsáhlé vícepráce, zejména v oblasti statiky budovy. Tyto práce vyžadují zvláštní technologické postupy a dodržení předepsaných přestávek, což ve spojení s nepříznivými povětrnostními podmínkami, zejména v zimním období, výrazně ovlivnilo harmonogram stavby.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost obce Bravantice o prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
<nezadáno>
Datum konání:
24.2.2025
Materiál č.:

4/4
Název:

Prodloužení termínu realizace dotace
Číslo usnesení: 
12/566
Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1336 ze dne 7.9.2023

č. 2/27 ze dne 16.12.2024

1.  bere na vědomí

žádost obce Bravantice o prodloužení doby realizace projektu výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Bravantice, IČO 68921063, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 13/1336 ze dne 7. 9. 2023 a následně prodloužilo časovou použitelnost dotace usnesením č. 2/27 ze dne 16. 12. 2024, z „od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2025“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“, dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04171/2023/KH, uzavřené dne 26. 9. 2023 s obcí Bravantice, IČO 68921063, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4.  ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA

Termín: 17. 3. 2025
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