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DODATEK c. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 08304/2020/RRC ze dne 28.12. 2020

(dále jen „dodatekll)

1.
SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj
se Sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

Janem Krkoškou, MBA
náměstkem hejtmana kraje

IČ:“ 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., .ú. 1650676349/0800

(dálejen „poskytovatef)

2. obec Leskovec nad Moravicí
se sídlem: Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 Leskovec nad Moravicí
zastoupena: Bedřichem But'ákem, starostou
IČ:V 00296155
DIC:
bankovníspojení: ČNB, č. ú. 94-6919771/0710

(dá/ejen „př/jamce?

n.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 12. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace zrozpočtu
Moravskoslezského kraje, ev. č. 08304/2020/RRC (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce
o prodloužení doby realizace projektu a o prodloužení lhůty pro předložení dokladu od Řídícího
orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spoluňnancovaná zdotace
poskytnuté na realizaci projektu „Zpracování PD (DUR a DSP) kakci nová technická
infrastruktura vobci Leskovec — komunikace, kanalizace, chodníky“ v rámci programu
„Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ splnila kritéria formálních náležitostí
a kritéria přijatelnosti.

„ m.
ZMENASMLOUVY

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouw se text „nejpozději do 30. 6. 2022“ nahrazuje textem
„nejpozději do 30. 6. 2023“.

2. Včlánku V odst. 3 písm. i) smlouw se text „nejpozději do 30.7.2022“ nahrazuje textem
„nejpozději do 31. 7. 2023“.

3. v článku V odst. 3 písm. a) smlouvy se text „k 31. 12. 2020 a 31. 12. 2021“ nahrazuje textem ,k
31. 12. 2020, 31. 12. 2021 a 31. 12.2022“.



4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl abyl příjemcem uhrazen vobdobí realizace projektu, tj. vobdobí od 1.1.2020
do 30. s. zoz3,“.

5. Včlánku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text ,nejpozději d031. 12. 2023“ nahrazuje textem
„nejpozději do 31. 12. 2024“.

6. V článku V odst. 3 písm. t) smlouw se text „do 31. 12. 2023“ nahrazuje textem ,do 31. 12. 2024“.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde
druhé smluvní straně.

4. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizací provedené
v souladu s platnými právními předpisy.

5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oňcíálních webových
stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Doložka platností právního jednání die ust. 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/776 ze dne
16. 6. 2022.

7. Doložka platnosti právního jednání dle 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ZO-12—20/2022 ze dne
16. 5. 2022.

VOstravě dne: 22 .05. 2022
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