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Hrádek 2017-04-25

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. 00305/2016/RRC „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“

Obec Hrádek získala na realizaci projektu č. 00305/2016/RRC „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 230.000,-- Kč. Přípravné práce na projektu byly záhy přerušeny z důvodu nesouhlasu účastníka řízení s vedením vodovodního řádu přes jeho pozemek. Snahy obce o dohodu byly znemožněny, jelikož majitel pozemku se nezdržoval v místě trvalého bydliště a obci nebyla známa adresa jeho pobytu.
V této souvislosti bylo vedení obce připraveno obdrženou dotaci z rozpočtu MSK vrátit.
Záležitost byla nečekaně pozitivně vyřešena ze strany majitele nemovitosti p. Jana Mlynka, který se v dubnu letošního roku dostavil na obecní úřad ověřit podpis. Při této příležitosti dal Obci souhlas se stavbou vodovodního řádu na pozemku č. 1591/1 k.ú Hrádek, který je v jeho vlastnictví.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli požádat Radu Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu a to do 30.6.2018.
Budeme velmi potěšeni, pokud naši žádost posoudíte kladně
S pozdravem

Robert Borski
starosta obce Hrádek
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