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Věc 
Žádost o prominutí smluvní pokuty 

Vážená paní inženýrko, 

dovolujeme si Vás požádat o prominutí smluvní pokuty na dodávku mobiliáře pro 
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. (Kupní smlouva č. 
01673/2014/KŘ), která nám byla zaslaná fakturou č. 2015500203. 

Odůvodnění: 
• V průběhu montáže interiéru dle smluvního výkazu-výměr, nemocnice požádala o 

další doplnění nad rámec smlouvy a úpravy některých dodávaných dílčích částí. 
Bylo dohodnuto, že tyto práce navíc naše společnost provede v rámci plnění 
zakázky, ale tyto práce zákonitě prodloužily dokončení díla a zadavatel se vyjádřil, 
že předávací protokol bude podepsán až po ukončení všech montáží včetně 
nových požadavků nemocnice. 

• Při montáži jsme postupovali dle stavební připravenosti a v přímé návaznosti na 
stavební dokončení jednotl ivých pater (5. patro - přízemí). 

• Dokončení přízemí muselo být posunuto z důvodu zatopení místnosti, kam měly 
být umístěny kuchyňské linky, a muselo se čekat na vyschnutí podlah, aby 
následně nedošlo k poškození dodávaného interiéru. Šatní skříňky, které byly 
v těchto inkriminovaných místnostech dočasně uloženy, musely být z důvodu 
poškození vodou vyrobeny znovu. 

• V červenci byla měněna elektroinstalace u pultů v recepcích, tyto musely být 
demontovány a po nových stavebních úpravách znovu namontovány. 

• Při slavnostním otevření 4/8 byl veškerý interiér namontovaný, ale z důvodů 
řádných dovolených nastalo období, kdy ze strany zadavatele nebyla kompetentní 
osoba k předání/převzetí. 

Celkovou dodávku a montáž jsme plnili v plné návaznosti na stavební připravenost 
bez jakýchkoliv prodlev a naším cílem bylo dokončení mobiliáře k plné spokojenosti 
končeného uživatele. 
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Z výše uvedených důvodů, které byly vždy řešeny dle požadavků a hlavně dle 
stavebního dokončení Vás zdvořile žádáme o přezkoumání důvodů udělení smluvní 
pokuty a jej í prominutí. 
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