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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1622 ze dne 29. 8. 2017

1.  bere na vědomí

žádosti města Fulnek, města Vrbna pod Pradědem a obce Háj ve Slezsku o prodloužení časové použitelnosti dotace dle přílohy č. 1, přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu

2.  rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace

1) městu Fulnek, IČO 00297861, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017“ dle předloženého materiálu,

2) městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457 o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 2) písmeno a) usnesení č. 4/234 ze dne 15. 6. 2017, z „od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017“ na „od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 dle předloženého materiálu

3) obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) písmeno b) usnesení č. 3/113 ze dne 16. 3. 2017, z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018“ dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo

1) uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06868/2016/KH s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

2) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02261/2017/KH s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

3) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01411/2017/KH s obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016 rozhodlo poskytnout účelové investiční dotace v celkové výši 9.225 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu (dále „DA“) pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje. Termín realizace byl stanoven na období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017, mezi vybranými obcemi bylo město Fulnek.

Účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla snaha podpořit obce při pořízení nových DA částkou ve výši 50% částky poskytnuté MV-GŘ HZS ČR maximálně však 225 tis. Kč jedné obci, což v součtu činilo 9.225 tis. Kč.

Finanční prostředky v celkové výši 9.225 tis. Kč k poskytnutí investiční účelové dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí na pořízení nového DA byly alokovány v odvětví krizového řízení na akci „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ v rozpočtu na rok 2016, nevyčerpané prostředky byly následně účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Město Fulnek svým dopisem ze dne 7. 6. 2017 požádalo Moravskoslezský kraj o prodloužení termínu realizace projektů do 31. 7. 2017. Důvodem prodloužení termínu realizace projektu je opoždění dodávky vzhledem k prodlevám ve výrobě ze strany dodavatele. Následně zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/238 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo prodloužit časovou použitelnost dotace městu Fulnek, „od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2017“.

Město Fulnek svým dopisem ze dne 26. 7. 2017 opakovaně požádalo Moravskoslezský kraje o prodloužení termínu použitelnosti dotace a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu hrubého nedodržení termínu dodání nového DA ze strany dodavatele. Nově je požadováno dokončení projektu k 30. 11. 2017.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/234 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje městu Vrbno pod Pradědem, ve výši 4.469.530,00 Kč na technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017. Město Vrbno pod Pradědem svým dopisem ze dne 28. 7. 2017 požádalo kraj o prodloužení termínu realizace projektu „Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815“. V tuto chvíli je městu Vrbno pod Pradědem známo, že projekt nemůže v daném termínu zrealizovat. Město získalo takovou informaci z cenové nabídky jediného uchazeče v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, který už nyní deklaroval, že není schopen termín daný v zadávacích podmínkách dodržet.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/113 ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout účelové investiční dotace v celkové výši 4.699,1 tis. Kč z rozpočtu kraje na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018. Mezi vybranými obcemi byla i obec Háj ve Slezsku. Obci byla poskytnutá dotace ve výši 1.485.000,-- Kč na financování uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Háj ve Slezsku dislokovanou v místní části Smolkov. Účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je snaha podpořit obce částkou ve výši 50% částky poskytnuté MV-GŘ HZS ČR, což v součtu činí v kraji 4.699,1 tis. Kč na rekonstrukci požárních zbrojnic.

Obec Háj ve Slezsku svým dopisem ze dne 28. 6. 2017 požádal kraj o posunutí termínu realizace projektu, následně pousnu termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu z důvodu prodloužením řízení pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, kdy vydání společného rozhodnutí brání vznesení námitky účastníka řízení.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádosti o prodloužení realizace projektu města Fulnek, měst Vrbno pod Pradědem a obce Háj ve Slezsku, rozhodnout změnit časovou použitelnost dotace městu Fulnek, městu Vrbno pod Pradědem a obci Háj ve Slezsku a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání:
19
Datum konání:
29. 8. 2017
Materiál č.:

4/4
Název:

Návrh na prodloužení termínu realizace projektů v odvětví krizového řízení
Číslo usnesení: 19/1622

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/234 ze dne 15. 6. 2017

č. 3/113 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/238 ze dne 15. 6. 2017

č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016

1.  bere na vědomí

žádosti města Fulnek, města Vrbna pod Pradědem a obce Háj ve Slezsku o prodloužení časové použitelnosti dotace dle přílohy č. 1, přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

a) rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Fulnek, IČO 00297861, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017“ dle předloženého materiálu

b) rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 2) písmeno a) usnesení č. 4/234 ze dne 15. 6. 2017, z „od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017“ na „od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 dle předloženého materiálu

c) rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) písmeno b) usnesení č. 3/113 ze dne 16. 3. 2017, z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018“ dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

a) rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06868/2016/KH s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b) rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02261/2017/KH s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c) rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01411/2017/KH s obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4.  ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 9. 2017

2

