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Program ua podporu pripravy projekiové dokumentace 2016* RRCO12016

Vi Zidost o prodlouteat terminu realizace

Zadime timto o prodlouzen terminu realizace projektu”
.Projektové dokumentace protipovodiovych opatreni Velka Stahle™.

Zatvodnni
Jedingm dinodem pro zdrzeni projektu jsou zdloubavé jednini s viastniky pozemk. Vybérové
izeni bylo rozdeleno na dokumentaci pro izzemni Fizeni a dokumentaci pro stavebni fizeni.

Smlouva s dodavatelem dokumentace pro izemn Fzeni byla uzavtena jiz 26.10.201

piedin dila 30.5.2017. Na vybérové fizeni na zhotovitele dokumentace pro stavebni

dostate asu

Zidost o dotaci na projekiovou dokumentaci protipovodfiovsch opatreni vychizela 7 iz zpracované

studie protipovodiovsch opatfeni, kerd viak fesila pouze technicke parametry projektu s ohledem

na ochranu obee, vsbér ohroenych lokalit, kapacitu suchych nadri a plochy dotéené projektem.
Bobuzel sc jednini 3 vétSinou vlastniki komplikuji, piedevsim s Lesy CR a Pozemkovim

Gadem. Napt. jednéni 5 Pozemkovym ifadem byla zahdiena v bieznu 2017, do dnesniho dne nen

podepsand smlouva o zizeni vécného biemene. Podobné je to Lesy CR, ztohoto ditvodu byla jiz

zpracovand dokumentace pro. UR piepracovinz, aby se pozemkiim ve vlastnictvi Lesy CR vyhnula,

stejné tak u soukromyeh vlastnikd, se Kiersmi bylo jednini bez vysledk. Celkem byla projekiovi

dokumentace prepracovina Fkril, ronéZ i 7 divodu vyjadicni viastnkis siti, konkrétné VAK

Bruntil

Z tohoto duvodu byl podepsan dodatek Ke smlouve se Zhotovitelem dokumentace pro uzemn fzens

s terminem predni dokumentace 15.3.2018. Dille budou pokratovat price na dokumentaci pro

stavebi Fizeni.

Prosime o prodlouzeni stanovencho terminu do 30.6.2020.

terminem
izeni by bylo





