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Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Bellová, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

 č. 45/3968 ze dne 28.08.2018

1.  rozhodlo
změnit v bodě 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „2016 – 2023 ve výši  31.500.000 Kč“ na „2016 – 2023 ve výši 37.500.000 Kč“
Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče a Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací byly připravovány projekty do Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“).

Předmětem projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ je celková rekonstrukce objektu národní kulturní památky Památník J. A. Komenského ve Fulneku vč. fasády, interiérů, přípojek, vnitřních technických rozvodů a terasy před objektem. Součástí projektu je rovněž nová expozice památníku.

Profinancování a kofinancování tohoto projektu schválilo zastupitelstvo kraje dne 25. 2. 2016 usnesením č. 18/1906 (materiál č. 11/12), navýšeno usnesením zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 (materiál č. 7/13) na 31.500.000 Kč. 

Projektu již byla přiznána dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 25.423.607 Kč.  

Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo poprvé vyhlášeno v únoru 2018, protože zadavatel neobdržel žádnou nabídku, bylo toto výběrové řízení zrušeno. Po modifikaci zadávacích podmínek bylo znovu vyhlášeno v dubnu 2018, byla podána jedna nabídka. Hodnotící komise však po podrobném posouzení nabídky konstatovala, že nabídková cena (22.483.876,11 Kč bez DPH) jediného účastníka výrazným způsobem přesahuje zadavatelem stanovenou předpokládanou hodnotu - 17.487.203 Kč bez DPH, a proto doporučila zadavateli toto výběrové řízení opět zrušit. Vzhledem k této skutečnosti je navrhováno zastupitelstvu kraje zvýšit celkový limit pro profinancování a kofinancování projektu o 6.000.000 Kč, aby mohlo být vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele stavby na podzim tohoto roku s předpokládanou hodnotou odpovídající současné situaci na trhu stavebních prací a případní uchazeči mohli tuto veřejnou zakázku zařadit do svého plánu práce na rok 2019.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
37.500.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
28.248.450 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
2.824.850 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
25.423.600 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
9.251.550 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Plnění vyplývající ze zvýšených potřeb finančních prostředků na realizaci projektu je předpokládáno v letech 2019 - 2020. Finanční prostředky budou zajištěny při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022.

Na základě výše uvedeného je radě kraje navrhováno, aby doporučila zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo změnit usnesení o profinancování a kofinancování projektu dle bodů 1) navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
45
Datum konání:
28. 8. 2018
Materiál č.:

7/10
Název:

Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Památník J.A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“
Číslo usnesení: 45/3968

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2228 ze dne 21. 11. 2017

č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „2016 – 2020 ve výši  31.500.000 Kč“ na „2016 – 2020 ve výši 37.500.000 Kč“

2.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 9. 2018
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