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Véc: ZADOST O SCHVALENI ZMENY PROJEKTU

Dobry den, pane Rychliku,

dne 31.8. 2018 obdrzela naSe vySe uvedena piispévkova organizace Smlouvu o poskytnuti
dotace z rozpoétu Moravskoslezského kraje (dotaéni program na podporu zvySeni kvality
socidlnich sluzeb). Poskytnutou dotaci jsme chtéli vyuzit na piistavbu nového venkovniho
vytahu. Vytah ma slouzit k odstranéni pohybovych bariér — pfistupu klientd do zahrady.

Pivodni rozpodet vytahu byl 1.012.127 K&. P#i podéani Zadosti o dotaci jsme si neuvédomili,
ze predbézna cena vytahu byla vypoctena projektantem jiz v roce 2016.

Po podané Vyzvé k podéani nabidky se ptihlasil pouze jeden uchaze¢. Podana nabidka méla
cenu vytahu 1.442 358 K¢. Ostatni uchazeci se nepfihlasili. Jeden z nich pisemné zdivodnil, Ze
nabidku nepodal z divodl nerelevantnich vzhledem ke znéni Vyzvy (nejsou schopni za tak
nizkou cenu zakazku zhotovit). Vzhledem k tomu, Ze poskytnutd ¢astka MSK ¢ini 708.400 K¢,
nemame tolik dostupnych finanénich prostiedkii, abychom uhradili zvy$ené neplinované
finanéni naklady na porizeni vytahu. Komise pro otevirani obalek vefejnou zakazku zrusila.

Z uvedeného diivodu ZADAME O SCHVALEN{ ZMENY V PODANEM PROJEKTU —
kabinkovy vytah nahradi ploSina o stejné kapacité. Soucasné prosim o prodlouZeni terminu
realizace projektu o 1 meésic —do 31.7. 2019.

Utel zistava beze zmény — odstranéni pohybovych bariér do zahrady a vyrazné zlepieni
vyuzivani pfilehlé zahrady viemi klienty.

Projektovou dokumentaci na ptistavbu nové plosiny prikladam.
Za Kkladné vytizeni mé zadosti moc dékuji.

Mgr. Pavla Za}udové




