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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 11



Datum konání: 13.3.2019

               
Materiál č.: 7/4



Název: Návrh zrušení profinancování a kofinancování projektu z evropských zdrojů a návrh na financování akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ z rozpočtu kraje v letech 2019-2021 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - List akce Vybudování dílen pro praktické vyučování  
Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Věra Štefková, oddělení investiční, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5105 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

1.  rozhodlo
ukončit přípravu projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu.

2.  rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 v bodech 4, 5 a 6 týkající se zahájení realizace, profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“

3.  rozhodlo

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 15.000.000 Kč s účelovým určením na akci „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ realizovanou pro organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691

4.  schvaluje

závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný schválením akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ pro rok 2020 a 2021 v celkové výši 217.102.000 Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Cílem projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace“ je opuštění nevyhovujících prostor pro praktickou výuku, kterou škola nyní zajišťuje v prostorách průmyslových podniků ve Frýdlantu nad Ostravicí a Frýdku-Místku. Stavební program obou dílen je blíže popsán v listu akce (příloha č. 1).

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/22) rozhodlo zahájit realizaci projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace“ v roce 2017 a profinancovat a kofinancovat tento projekt, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 - 2019 ve výši 207.000.000 Kč. 

V průběhu projektové přípravy došlo k nárůstu cen oproti původnímu stavebnímu programu, který si nechala zpracovat partnerská škola. Výsledný projekt díky svému finančnímu objemu nebylo možné předložit do vyhlášené výzvy v programu IROP ani do následující výzvy ITI ostravské aglomerace. Jelikož výstavba těchto dílen je jednou z vysokých priorit v oblasti školství, projektová příprava byla dokončena, a to jak stavební, tak také technologická část. V  současné době jsou vydána pravomocná stavební povolení na obě dílny a projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele má být projektanty dokončena a předána do konce března letošního roku.

Z výše popsaných důvodů je navrhováno ukončit přípravu projektu v režimu evropských zdrojů a zajistit financování akce z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Na základě stavu přípravy akce lze stanovit orientační časový plán postupu výstavby dílen:

Vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby
duben 2019

Uzavření smlouvy o dílo




říjen 2019

Zahájení výstavby





říjen/listopad 2019

Ukončení stavby (realizace 26 měsíců)


květen 2021

Vyhlášení veřejné zakázky na technologii a dodávky
říjen/2019

Uzavření smlouvy na technologii a dodávky

květen 2020

Zahájení technologie a dodávek



srpen 2020

Ukončení technologie a dodávek



červenec 2021

Povolení zkušebního provozu



červenec/srpen 2021

Zahájení zkušebního provozu



září 2021

Kolaudační souhlas





prosinec 2021

Na základě propočtů nákladů z  projektových dokumentací pro stavební povolení stavební a technologické části stavby (dokončeny v roce 2017), po započtení nákladů na zpracování projektových dokumentací včetně autorského dozoru, poplatků za připojení elektrické energie ČEZ a nákladů za realizaci veřejných zakázek byly celkové náklady na vybudování dílen vyčísleny na 237.299 tis. Kč. 

Vzhledem k trendu vývoje cen stavebních prací v době od dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení (rok 2017) do doby dokončení projektu pro provádění stavby a výběr zhotovitele (březen 2019) může při konečném zpracování rozpočtů dle aktuálních standardizovaných ceníků dojít ještě k navýšení této ceny.

Orientační finanční plán projektu: 

Do roku 2018





2.061 tis Kč

V rozpočtu MSK na rok 2019



3.136 tis Kč

Požadavek na rozpočet MSK v letech:

2019







  15.000 tis Kč

2020







120.000 tis Kč

2021







  97.102 tis Kč

Celkem






237.299 tis. Kč

Dopad do rozpočtu kraje: 

U projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace“ bylo do konce roku 2018 vyčerpáno celkem 2.060,80 tis. Kč. Finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 3.135,60 tis. Kč budou převedeny z projektu (spolufin. z EU) „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace“ na akci reprodukce majetku kraje „Vybudování dílen pro praktické vyučování“. Další prostředky potřebné k financování akce v roce 2019 ve výši 15.000 tis. Kč je navrhováno zapojit z části neúčelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018. V dalších letech bude financování zajištěno v rámci prostředků, které byly ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020 – 2022 vyčleněny na akci „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace“, přičemž v rámci této akce spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů se počítalo s využitím úvěru, a to ve výši 177.123 tis. Kč Finanční prostředky na pokrytí výpadku splátky úvěru z důvodu realizace této akce v rámci RMK budou pokryty v rámci prostředků vyčleněných na nové akce RMK ve výhledu. 

Schválením rozpočtového opatření dojde k navýšení výdajové části rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 o částku 15.000 tis. Kč, a to zapojením části neúčelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018. 

Pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2019 je v kompetenci zastupitelstva kraje na základě bodu 6. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 (materiál č. 7/1).

Provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2019 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2018, svěřilo zastupitelstvo kraje radě kraje usnesením č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 (materiál č. 7/1) v bodě 5a).

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo ukončit přípravu projektu, zrušilo profinancování a kofinancování, vyčlenilo investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje a schválilo závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný schválením akce dle navrhovaných usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání:
57
Datum konání:
26. 2. 2019
Materiál č.:

7/20
Název:

Návrh zrušení profinancování a kofinancování projektu z evropských zdrojů a návrh na financování akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ z rozpočtu kraje v letech 2019-2021
Číslo usnesení: 57/5105

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 v bodech 4, 5 a 6 týkající se zahájení realizace, profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace“

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 15.000.000 Kč s účelovým určením na akci „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ realizovanou pro organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný schválením akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ pro rok 2020 a 2021 v celkové výši 217.102.000 Kč dle předloženého materiálu

5.  schvaluje

	rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

	pol. 8115 -
	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
	o
	15.000 tis. Kč

	a

zvyšují

kapitálové výdaje

	na § 3123 - 
	 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem
	
	

	pol. 6121 -
	Budovy, haly a stavby
	o
	15.000 tis. Kč


6.  ukládá 

náměstkovi hejtmana kraje 

předložit návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 3. 2019
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