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č. 102/7817 ze dne 7. 6. 2016

1.  bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou dle předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“) má záměr vybudovat novou průmyslovou zónu v lokalitě katastrálního území Karviná-Doly. Současným investorem přípravy Průmyslové zóny Nad Barborou (dále jen „PZNB“), tj. žadatelem o vydání územních rozhodnutí, je společnost Asental Land, s.r.o. (dále jen „Asental“), se kterou uzavřel MSK dne 15. 5. 2014 smlouvu o budoucí kupní smlouvě (dále jen „BKS“) na nemovité věci (dále jen „nemovitosti“) v lokalitě budoucí PZNB (na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/727 bod 1) ze dne 24. 4. 2014; materiál č. 4/12). K této smlouvě byl dne 15. 5. 2016 uzavřen dodatek č. 1 (na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1929 ze dne 21. 4. 2016; materiál č. 4/16). Usnesením č. 19/1929 ze dne 21. 4. 2016 vzalo zastupitelstvo kraje rovněž na vědomí informace o pokračující přípravě PZNB. Níže uvádíme shrnutí nejpodstatnějších skutečností, které se v období mezi posledním zasedáním zastupitelstva kraje a okamžikem zpracování tohoto materiálu udály: 
a) parametry pozemků a zpracování odborných posudků

1. Dříve požadované odborné posudky (problematika možného výskytu metanu, indukované seismicity) ze strany agentury CzechInvest, které nechal MSK zpracovat, byly podrobeny oponentnímu posouzení nezávislými odborníky vybranými agenturou CzechInvest. Dne 2. 3. 2016 proběhlo v Praze jednání všech zainteresovaných stran ve věci přetrvávajícího nesouladu mezi znalci na výskyt indukované seismicity (zejména v otázce možného vlivu budoucí těžby a jí vyvolané indukované seismicity na předmětnou lokalitu). Na základě společného závěru nechal MSK rozšířit závěry výchozího znaleckého posudku, dne 23. 5. 2016 byl tento nově vypracovaný posudek zaslán agentuře CzechInvest k vyjádření odborného oponenta.

2. Dne 19. 5. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) ve věci přetřídění plochy PZNB do V. skupiny staveniště (objekty na staveništi V. skupiny nevyžadují zajištění proti účinkům poddolování kromě objektů zvláště citlivých na parametry přetvoření zemského terénu) dle ČSN 730039 (umísťování staveb na poddolovaném území). Tímto tedy byla završena dlouhodobá diskuse vyvolaná zejména ze strany agentury CzechInvest k tomuto tématu, neboť území PZNB nyní s konečnou platností odpovídá V. skupině staveniště dle příslušné normy, a to nejen dle dříve vypracovaných báňských posudků objednaných MSK či Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), ale i dle příslušného rozhodnutí MŽP (cca před rokem vydalo MŽP na základě podnětu společnosti OKD, a.s. rozhodnutí, dle kterého byla plocha PZNB přeřazena do území ovlivněného ukončenou důlní činností se IV. až V. skupinou staveniště).

3. U plánovaného vyhotovení analýzy rizik na možné lokální znečištění (zvýšený obsah polycyklických aromatických uhlovodíků především v ukazateli benzo (a)pyren) v oblasti bývalých nádrží úpravy vody, respektive na možnost ponechání těchto navážek v předmětné lokalitě v rámci provádění hrubých terénních úprav, stále probíhá proces výběru zhotovitele (v současné době čekáme na vyjádření agentury CezchInvest k podobě zadávací dokumentace pro výběrové řízení). 

b) registrace akce PZNB do dotačního titulu MPO a další postup

Dne 15. 10. 2015 doporučila mezirezortní hodnotitelská komise pro výběr projektů z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dále jen „PPPNI“) po souhlasu Ministerstva financí vydat registrační list akce (maximální výše dotace činí 750 mil. Kč, náklady na výkupy pozemků budou tvořit neuznatelný náklad) za předpokladu splnění dvou níže uvedených podmínek. Před vydáním registrace budou rovněž zohledněny výsledky oponentních posudků (problematika možného výskytu metanu, indukované seismicity – viz výše) a v rámci další přípravy budou zohledněny výsledky režimního měření hladiny spodní vody.

1. MSK doloží platná územní rozhodnutí pro stavby PZNB

K dnešnímu dni evidujeme dvě pravomocná územní rozhodnutí (územní rozhodnutí o umístění stavby železniční vlečky, územní rozhodnutí o umístění staveb technické a dopravní infrastruktury). 

Dne 23. 11. 2015 bylo vydáno územní rozhodnutí o změně využití území pro hrubé terénní úpravy (část hrubých terénních úprav o výměře cca 0,4 ha bude předmětem dodatečného územního řízení až poté, co bude dosaženo dohody s vlastníky zbývajících pozemků k odkoupení). Z důvodů podaných odvolání ze strany spolků (spolek FRYGATO-EKO a spolek Orlovák) a možných znaků podjatosti všech úředních osob podílejících se na pravomoci krajského úřadu MSK, zejména tedy při úkonech prováděných v rámci odvolacího řízení, se celou záležitostí nyní zabývá, jako odvolací orgán, Krajský úřad Olomouckého kraje.
Dne 8. 3. 2016 bylo vydáno územní rozhodnutí ve věci umístění stavby zásobování plynem. Vzhledem k existenci odvolání spolku Změna pro život proti tomuto rozhodnutí a vzhledem k možné existenci znaků podjatosti všech úřední osob podílejících se na pravomoci krajského úřadu (viz výše), bylo požádáno Ministerstvo pro místní rozvoj o určení „náhradního“ odvolacího orgánu.

2. MSK doloží zdůvodnění předloženého rozpočtu stavebních objektů, které jsou odlišné od cen stanovených nezávislým expertem agentury CzechInvest

MSK předložil v rámci registrace akce předběžný rozpočet PZNB, který zpracoval generální projektant ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí. Nezávisle na něm byl expertem agentury CzechInvest zhotoven oponentní rozpočet, který se u některých stavebních souborů liší od rozpočtu předloženého MSK (avšak rozdíl mezi celkovými náklady akce činí mezi dvěma rozpočty pouze cca 1,6 %). Na základě komunikace mezi projektanty a rozpočtáři na obou stranách očekáváme odsouhlasení finální verze rozpočtu ze strany agentury CzechInvest.

Po splnění obou uvedených podmínek bude prostřednictvím MPO vydán registrační list k akci PZNB, čímž bude dovršen registrační proces. Až poté, co budou ukončena některá výběrová řízení (v první etapě se bude jednat zejména o výběrové řízení na generálního projektanta) a uzavřeny smlouvy se zhotoviteli, bude vydáno, respektive následně aktualizováno, při splnění předepsaných podmínek dotačního titulu, rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě tohoto rozhodnutí vznikne MSK právní nárok na úhradu části vzniklých nákladů akce prostřednictvím dotace.

{Konec důvodové zprávy}
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Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1929 ze dne 21. 4. 2016

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

2.  ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje 

Zodp.: Miroslav Novák 

Termín: 23. 6. 2016
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