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Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/6957 ze dne 9. 12. 2019

1.  bere na vědomí

 
informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou
Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“) má záměr vybudovat průmyslovou zónu v lokalitě katastrálního území Karviná-Doly. Současným investorem přípravy Průmyslové zóny Nad Barborou (dále jen „PZNB“), tj. žadatelem o vydání územních rozhodnutí, je společnost Asental Land, s.r.o. (dále jen „Asental“).
 
Níže uvádíme shrnutí nejpodstatnějších aktuálních skutečností souvisejících s přípravou PZNB:
 
a) Stav územních řízení nezbytných pro PZNB
 
Všechna územní rozhodnutí nezbytná pro realizaci PZNB již nabyla právní moci:

· Územní rozhodnutí o umístění stavby železniční vlečky – v právní moci, platnost do 2. 12. 2019, podána žádost o prodloužení platnosti.
· Územní rozhodnutí o umístění staveb technické a dopravní infrastruktury – v právní moci, platnost do 13. 5. 2020.
· Územní rozhodnutí ve věci umístění stavby zásobování plynem – v právní moci od 13. 12. 2016, platnost prodloužena na základě žádosti do 2. 7. 2022.
· Územní rozhodnutí o změně využití území pro hrubé terénní úpravy – v právní moci od 5. 9. 2019, platnost do 5. 9. 2021.

 
(pozn.: předchozí vývoj územního řízení, viz důvodové zprávy předchozích mat.)
 
b) Stav odpůrčí žaloby
 
Společnost Asental nabyla do svého vlastnictví na základě smluv uzavřených se společností OKD, a.s. v roce 2014 nemovité věci nacházející se v lokalitě PZNB. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě je společnost OKD, a.s. ode dne 9. 5. 2016 v úpadku. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 3. 5. 2016. 

 
Dne 9. 5. 2017 podal ustanovený insolvenční správce OKD, a.s. odpůrčí žalobu, jíž se domáhá určení neúčinnosti výše uvedených smluv. Insolvenční správce (žalobce) má za to, že uzavřením smluv bylo ze strany OKD, a.s. poskytnuto plnění (nemovité věci) za protiplnění, jež je podstatně nižší, než obvyklá cena předmětných nemovitých věcí.
 
Krajský soud v Ostravě vydal dne 28. 2. 2019 rozsudek, kterým odpůrčí žalobu insolvenčního správce v plném rozsahu zamítl. Insolvenční správce podal dne 22. 3. 2019 odvolání proti rozsudku. Odvolací soud, kterým je Vrchní soud v Olomouci, dne 
21. 8. 2019 potvrdil rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2019. Žalobce má nyní možnosti podat k Nejvyššímu soudu dovolání jako mimořádný opravný prostředek. Lhůta pro podání dovolání je dva měsíce od doručení rozsudku žalovanému.

c) Jednání se statutárním městem Karviná

Po nabytí právní moci všech nezbytných územních rozhodnutí se zintenzivnila jednání týkající se přípravy PZNB.

Vzhledem k orientaci na investice s vyšší přidanou hodnotou a vysoké míře zaměstnanosti bude Česká republika prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) dotačně podporovat pouze vznik menších průmyslových zón, jejichž výměra nepřesáhne 30 ha (více níže v části věnované přípravě dotačního programu MPO).

I z tohoto důvodu se jednání nově účastní také zástupci statutárního města Karviná (dále jen „SM Karviná“), které ve svých rozvojových dokumentech uvažuje o přípravě průmyslové zóny o rozloze cca 23 ha.

Na posledním jednání uskutečněném dne 3. 12. 2019 za účasti zástupců vlastníka pozemků, SM Karviná a MSK bylo dohodnuto vytvoření projektového týmu, jehož cílem bude zejména specifikace rozsahu předmětného pozemku průmyslové zóny tak, aby vyhověl podmínkám financování z programu připravovaného ze strany MPO. 

V tomto projektovém týmu budou zastoupeni vlastník pozemků, zástupci MSK, SM Karviná, společnosti MSID, a.s. a odborníci podílející se na projekci průmyslové zóny a související inženýrské činnosti.

Předpokládáme, že výsledky činnosti projektového týmu budou známy v únoru roku 2020 a následně dojde k jejich projednání.

d) Ostatní
· V PZNB se nacházel pozemek vlastněný fyzickou osobou. Nabytím této nemovitosti se zabývala společnost Asental. MSK byl informován, že tato fyzická osoba na jaře letošního roku zemřela. Po skončení dědického řízení kontaktovala společnost Asental nového majitele a nemovitost od něj vykoupila.
· Realizace PZNB má být spolufinancována z dotačního Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který končí 31. 12. 2020. MSK požádal MPO o informaci, v jaké fázi přípravy se nachází nový Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který má nahradit stávající program. Dopisem ze dne 12. 2. 2019 informovalo MPO kraj, že termín dokončení nového programu je plánován na květen 2019, přičemž program musí být dále projednán a schválen Ministerstvem financí.
 
Podle informací dostupných v době zpracování tohoto materiálu zástupci MPO předpokládají, že nový program bude finalizován do konce roku 2019, následně bude předložen ke schválení Ministerstvu financí. Spuštěn by měl být od 1. 1. 2020.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o pokračující přípravě Průmyslové zóny Nad Barborou.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:
76.
Datum konání:
9.12.2019
Materiál č.:

9/12
Název:

Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě
Číslo usnesení: 
76/6957

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1530 ze dne 12. 9. 2019

2.  doporučuje

 
zastupitelstvu kraje 
vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

3.  rozhodla

neuplatňovat nárok na odpočet DPH v celkové výši 13.986 Kč, a to v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 
4.  ukládá

 
hejtmanovi kraje
předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje 
Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Termín: 12. 12. 2019
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