
Magistrát města Ostravy
odbor kancelář primátora

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
 posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w

Žádost o prodloužení termínu použitelnosti dotace

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu použitelnosti dotace, na základě Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu MSK ev. č. 04325/2024/KH ze dne 18. 10. 2024, z původního termínu 31. 12. 2025 

na nový termín 31. 12. 2026. Důvodem je dodání 4 ks CAS pro JSDH Antošovice, Heřmanice, 

Koblov a Radvanice, na základě uzavřených kupních smluv v termínu do 16 měsíců od nabytí 

účinnosti kupních smluv, tj. do 2. 4. 2026. 

Cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Bartovice, Martinov a Plesnou (z celkového počtu 7 

CAS) budou mít na základě našeho požadavku upravenou přední nápravu vozidel pro zavěšení 

sněhového pluhu, z toho důvodu dochází v současné době k uzavírání dodatků ke kupním smlouvám 

a termín pro dodání těchto 3 CAS bude ještě o 30 dní prodloužen, tj. do 2. 5. 2026.  

Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna (viz přílohy), byl vzhledem k posunutí 

termínu dodání u 3 výše uvedených CAS, také ze strany MV-GŘ HZS ČR prodloužen termín 

realizace akce (projektu) stanovený poskytovatelem dotace na 31. 12. 2026. 
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