DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01619/2025/KH
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen:	Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje
IČO:	70890692
DIČ:	CZ70890692
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	20036-1650676349/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Obec Jindřichov
se sídlem:	Jindřichov 58, 793 83 Jindřichov
zastoupeno:	Martinem Korduliakem, starostou
IČO:	00296074
DIČ:	CZ00296074
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	4825771/0100
(dále jen „příjemce“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 28.07.2025 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01619/2025/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci neinvestiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů projektu „Zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce“ (dále jen „projekt“). 
2. Dle smlouvy byl příjemce povinen zrealizovat projekt nejpozději do 30.06.2025 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu nejpozději do 04.08.2025. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 14.09.2024 do 30.06.2025.
3. Dne 14.07.2025 obdržel poskytovatel žádost o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu, v níž příjemce dotace uvádí, že projekt nebylo možné zrealizovat v původně stanoveném termín. Důvodem je skutečnost, že příjemce začal realizovat kroky potřebné k naplnění účelu dotace až po příslibu finanční podpory poskytovatelem. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace projektu.
III.
Narovnání
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „30.06.2025“ na „30.06.2026“.
2. V článku V odst. 3 písm. f) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „04.08.2025“ na „31.07.2026“.
3. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období vzniku uznatelných nákladů pro realizaci projektu z „od 14.09.2024 do 30.06.2025“ na „od 14.09.2024 do 30.06.2026“.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
o uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. XX/XXXX ze dne 15.09.2025.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. …………………… ze dne …………………………

	V Ostravě dne ……………………………
	V Jindřichově dne ………………………

	
	

	
	

	
	

	
	

	……………………………………………………
	………………………………………………………

	za poskytovatele
	za příjemce

	
Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA
hejtman kraje
	
Martin Korduliak
starosta




Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21.10.2024.
Klasifikace informací: Neveřejné

