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Název: Financování projektů fotovoltaických elektráren
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Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Navýšení profinancování a kofinancování projektů FVE  - příloha k usnesení č. 1
Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Andrea Suchomelová, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/4342 ze dne 19.12.2022

č. 80/5876 ze dne 23.10.2023

č. 89/6589 ze dne 19.2.2024

č. 97/7082 ze dne 20.5.2024

č. 109/7538 ze dne 19.8.2024

č. 18/1057 ze dne 26.5.2025

č. 25/1496 ze dne 25.8.2025

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1499 ze dne 7.12.2023

č. 15/1632 ze dne 7.3.2024

č. 17/1729 ze dne 6.6.2024

č. 18/1832 ze dne 5.9.2024

č. 4/206 ze dne 16.6.2025

1.  mění
výši profinancování a kofinancování u projektů v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:

O připravované realizaci projektu, jehož cílem je instalace co největšího počtu fotovoltaických elektráren na budovách v majetku Moravskoslezského kraje, byla informována rada kraje v rámci materiálu č. 5/1, který byl projednán na schůzi rady kraje dne 19. 12. 2022. Moravskoslezským energetickým centrem byly vytipovány akce, u nichž je možné zahájit realizaci a je potenciálně možné obdržet dotaci.

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství a odborem investičním a majetkovým, na základě odborného stanoviska a doporučení Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace kraje, zahájil kroky na pořízení a instalaci fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) na budovy příspěvkových organizací.

Ve druhé polovině roku 2024 byly zahájeny projekční práce na projektech schválených k přípravě, tak aby je bylo možno předložit do Modernizačního fondu, výzvy RES+ - Nové obnovitelné zdroje v energetice. K žádostem o dotaci je nutné přiložit vždy několik povinných příloh. Mezi stěžejní přílohy patří potvrzení technických a energetických parametrů a smlouva o připojení výrobny k elektrické soustavě podle energetického zákona se společností ČEZ Distribuce, a.s., které zajišťuje k žádostem Moravskoslezské energetické centrum, p. o. na základě výkonu elektráren odsouhlaseném projektantem a dále stavební povolení, pokud jej projekt vyžaduje. V rámci Modernizačního fondu výzev RES+ - Nové obnovitelné zdroje v energetice je možné obecně získat maximální míru podpory 30% (samostatné projekty v rámci výzvy RES+ č. 1) nebo 45% (v případě sdružených projektů v rámci výzvy RES+ č. 4) z celkových způsobilých výdajů. Stanovení celkové maximální výše dotace podpory vychází z funkcí závislosti výše nákladů projektu na instalovaném výkonu fotovoltaické elektrárny a kapacitě bateriového úložiště, pokud je realizováno.

V důsledku zpracování první a druhé části díla na zhotovení projektové dokumentace, tj. dokumentace stávajícího stavu včetně průzkumů a projektové dokumentace pro provádění stavby, byl již stanoven konkrétní výkon fotovoltaických elektráren a tím pádem stanovena konkrétní předpokládaná výše dotace. Dále byl zjištěn technický stav střech a stanoven způsob a rozvržení instalace fotovoltaických panelů včetně počtu panelů a případného umístění bateriových úložišť. V rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, jejíž součástí je také stavební rozpočet tak dochází v důsledku výše uvedeného k navýšení nákladů na samotnou realizaci projektů uvedených v příloze tohoto materiálu oproti původnímu odhadu při schvalování profinancování a kofinancování projektů.

Dopad na rozpočet kraje

Finanční prostředky na realizaci projektů ve výši 44,9 mil. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu jsou částečně alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025. Finanční prostředky potřebné ke krytí navýšených výdajů ve výši 21,97 mil. Kč budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2026. Příjem dotace je očekáván v roce 2026 na základě předložené žádosti o platbu.

Rada kraje dne 25. 8. 2025 usnesením č. 25/1496 doporučila zastupitelstvu kraje změnit výši profinancování a kofinancování projektů dle navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje č. 25/1496 ze dne 25. 8. 2025:
 
Číslo zasedání: 
25
Datum konání: 
25.8.2025
Materiál č.: 

5/16
Název: 

Financování projektů fotovoltaických elektráren
Číslo usnesení: 
25/1496
 

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/4342 ze dne 19.12.2022

č. 80/5876 ze dne 23.10.2023

č. 89/6589 ze dne 19.2.2024

č. 97/7082 ze dne 20.5.2024

č. 109/7538 ze dne 19.8.2024

č. 18/1057 ze dne 26.5.2025

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1499 ze dne 7.12.2023

č. 15/1632 ze dne 7.3.2024

č. 17/1729 ze dne 6.6.2024

č. 18/1832 ze dne 5.9.2024

č. 4/206 ze dne 16.6.2025

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit výši profinancování a kofinancování u projektů v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2. ukládá

1. náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 15. 9. 2025
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