
	
	

	
	


DODATEK č. 1
Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02578/2024/KPP ze dne 16. 9. 2024
(dále jen „dodatek“)

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:             Ing. Peterem Harvánkem, členem rady kraje
IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

číslo účtu:
2106597481/2700
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Provincie Řádu minoritů v ČR

se sídlem:
Minoritská 469, 602 00 Brno 
zastoupen:
Piotrem Ryszardem Pawlikem, provinciálem 
IČO:
13695860
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1343337339/0800
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, agendové číslo 02578/2024/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „Obnova poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2024 a 2025.“
2. Dne 18. 5. 2025 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu, a to vzhledem k povodním, které v září 2024 zasáhly dodavatelskou společnost. V důsledku této události došlo ke zdržení veškerých stavebních prací. 
            III.
                                                           ZMĚNA SMLOUVY
1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 5. 2026“.  
2. V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2024 nejpozději do 13. 1. 2025“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2024 a 31. 12. 2025 nejpozději do 13. 1. následujícího kalendářního roku“.  
3. V článku V odst. 3 písm. j) smlouvy se text „nejpozději do 20. 12. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 22. 6. 2026“.  
4. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „v období od 1. 1. 2024 do 30. 11. 2025, a byl příjemcem uhrazen do 3. 12. 2025“ nahrazuje textem „v období od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2026, a byl příjemcem uhrazen do 2.  6. 2026“.  

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Pokud je tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede poskytovatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. xx/xxxx  ze dne 15. 9. 2025.
	V Ostravě dne: 
	
	V                        dne:

	
	
	

	za poskytovatele

Ing. Peter Harvánek
člen rady kraje
	
	za příjemce

Piotr Ryszard Pawlik 

provinciál


Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat člen rady kraje. V případě nepřítomnosti člena rady kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.
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