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V Leskovci nad Moravicí dne 30.10.2025 

 

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu Cyklostezka Slezská 
Harta - pravý břeh 

  

Vážený pane, Mikroregion Slezská Harta realizuje projekt s názvem Cyklostezka 
Slezská Harta - pravý břeh, který byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, dotačního titulu Podpora rozvoje cykloturistiky 2022+, číslo smlouvy 
02671/2023/RRC. Tento projekt řeší komplexně pravý břeh přehrady Slezská Harta 
z hlediska cykloturistiky. Součástí projektu je vyhledávácí studie, která má vybrat 
nejvhodnější trasu pro vedení cyklostezky na tomto pravém břehu, přičemž bere možnosti 
terénu, ochranná pásma, vlastnické podmínky, stavebně-technické řešení. Navazující 
částí projektu je pak dokumentace DUR/DSP.  

Při zpracování navazující projektové dokumentace došlo k časovému posunu, 
jelikož musela být trasa několikrát detailně řešena s různými dotčenými subjekty, jako 

Povodím Odry, soukromými vlastníci, LČR a také proběhla řada průzkumů v terénu. 
V těchto dnech máme PD rozpracovánu, ale nejedná se zdaleka o finální výstup, který by 
bylo možné podat na SÚ ve věci vydání stavebního povolení.  

Termín dokončení projektu, dle dotační smlouvy, resp. jejím dodatku, je stanoven 

na 30.10.2025. Toto časové období je tak na kvalitní dopracování projektu DUR/DSP 
velmi krátké, PD musí být totiž doplněna o nové požadavky vlastníků, zejména Povodí 
Odry a samotná trasa upravena v celém úseku. Následně může být teprve zahájena 
navazující investiční činnost ve smyslu vydání stanovisek jako podkladů pro zahájení 
stavebního řízení.  

Proto bychom vás rádi požádali o možnost prodloužení termínu realizace projektu 
do 30. 4. 2026.  

 

 

Děkujeme předem za kladné vyřízení naší žádosti. 
 

 

S pozdravem  

      

           Ing. Josef Havlík 

      předseda Mikroregionu Slezská Harta  
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